

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư về thủy điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/3/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư về thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và đại diện Chủ đầu tư một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư về thủy điện trên địa bàn tỉnh; báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung của lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; ý kiến tham gia góp ý của Chánh Thanh tra tỉnh và các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

a) Các vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư về thủy điện trên địa bàn tỉnh đã được các Sở, ban ngành, địa phương quan tâm giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo phân cấp thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; bên cạnh, một số địa phương rất tích cực trong việc giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ các khó khăn cho các chủ đầu tư thì cũng có cơ quan, địa phương chưa thực sự tích cực trong việc tham mưu, giải quyết theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và một số Chủ đầu tư dự án thủy điện chưa thật sự chủ động, phối hợp với các địa phương, sở, ban ngành có liên quan để giải quyết các vướng mắc; do vậy, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh có tiến triển nhưng chưa được giải quyết triệt để.

b) Việc đề phát sinh các vướng mắc do nguyên nhân chính của các Chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn thiện thủ tục của dự án; UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương tiếp

tục quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng các Chủ đầu tư trong quá trình giải quyết các tồn tại và tạo điều kiện thuận lợi để các Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục trong thời gian sớm nhất.

2. Giải quyết các vướng mắc

a) Đối với các dự án dự kiến hoàn thành, vận hành trong năm 2024 (*thủy điện Sông Liên 1, thủy điện Thạch Nham*): Yêu cầu các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Hà, Ba Tơ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, đưa dự án vào vận hành đúng thời gian quy định.

b) Đối với các dự án đang đề nghị điều chỉnh tiến độ: Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát các nguyên tắc tại Thông báo số 270/TB-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh và các chỉ đạo có liên quan để khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Lưu ý: Tiến độ thực hiện thẩm định, tham mưu phải đáp ứng thời gian theo quy định; những vấn đề xét thấy có nhiều khó khăn, vướng mắc thì chủ động tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tiếp thu, thống nhất nội dung đề xuất, rút ngắn thời gian tham mưu.

c) Đối với các vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện ĐăkBa, Sơn Trà 1: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với hồ sơ được các Bộ, ngành Trung ương và UBND các địa phương thống nhất (*phương án đấu nối được Bộ Công Thương phê duyệt, phương án tuyến được địa phương thống nhất, hồ sơ thiết kế được phê duyệt,...*); trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định và theo chỉ đạo tại điểm a Khoản 3 Thông báo số 614/TB-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh.

d) Đối với dự án thủy điện ĐăkĐrinh

- Yêu cầu chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Tây, bám sát các hướng dẫn của các Sở, ban ngành có liên quan để thực hiện hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Đối với 45 thửa đất thuộc dự án thủy điện ĐăkĐrinh: UBND huyện Sơn Tây mời các cơ quan chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát hồ sơ bồi thường của dự án để xác định cụ thể thiếu sót (*nếu có*) trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường của dự án trước đây, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định (*giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây thực hiện*).

đ) Đối với dự án thủy điện Trà Phong: Chủ đầu tư báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường của dự án tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thực hoàn thiện thủ tục này; đối với những nội dung cần thông tin, làm rõ đề nghị có Văn bản gửi UBND tỉnh hoặc các sở, ngành trực thuộc tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

3. Một nội dung yêu cầu khác

a) Đối với các Chủ đầu tư đang thực hiện dự án: Trên cơ sở bài học kinh nghiệm của các dự án triển khai trước đây, kịp thời tổ chức sơ kết, đánh giá để phát hiện những nội dung bất cập, chưa phù hợp để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đảm bảo việc tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng, công bố công khai quy trình thực hiện dự án thủy điện (*thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh*) để các chủ đầu tư nghiên cứu, tham khảo trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh được thuận lợi.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây và thị xã Đức Phổ;
- Chủ đầu tư các dự án thủy điện (*giao Sở Công Thương sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.259

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình