

Số: **33** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng **01** năm **2025**

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang
tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
(kể cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của tỉnh),
tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm**

Ngày 16/01/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (kể cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của tỉnh), tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (*vắng UBND huyện Lý Sơn - có lý do*).

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang kết luận một số nội dung như sau:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư công năm 2024: Bên cạnh những cơ quan, đơn vị giải ngân đạt kế hoạch vốn được giao, còn một số cơ quan, đơn vị giải ngân chưa đạt kế hoạch, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân giải ngân không đạt kế hoạch của từng dự án được giao (*sau ngày 31/01/2025 khi có số liệu giải ngân chính thức của năm 2024*), báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo*).

2. Đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022: Phê bình các chủ đầu tư giải ngân không đạt kế hoạch được giao làm hủy dự toán (*trong đó: (1)*

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 4,78 tỷ đồng; (2) Ban Quản lý dự án ĐTXD các CT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh 210,97 tỷ đồng; (3) UBND huyện Bình Sơn 14,64 tỷ đồng; (4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6,73 tỷ đồng; (5) UBND thành phố Quảng Ngãi 20 tỷ đồng; (6) UBND huyện Tư Nghĩa 9,03 tỷ đồng; (7) Sở Giao thông vận tải 0,5 tỷ đồng); yêu cầu các chủ đầu tư nêu trên giải trình nguyên nhân giải ngân không đạt kế hoạch của từng dự án được giao, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND hướng xử lý đối với các dự án bị hủy dự toán).

3. Đối với các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư, trường hợp giải ngân không hết kế hoạch vốn năm 2024, trả vốn thì UBND tỉnh không bố trí phần vốn trả lại của năm 2024 cho địa phương đó; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025 (đối với phần vốn đã trả lại Tỉnh trong năm 2024).

4. Một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch vốn năm 2025:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư liên quan thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 (trong đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị mình quản lý theo từng tháng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đảm bảo thời gian quy định).

b) Đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh:

- Xác định nhiệm vụ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024 - 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ giữ các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư để triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư chủ động rà soát các nội dung tồn tại, vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình để giải quyết theo thẩm quyền, tránh trường hợp để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện các dự án; trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tổng hợp, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất nội dung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền.

- Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện từng dự án, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân lãnh đạo, bộ phận chuyên môn theo dõi dự án và chịu trách nhiệm đối với tiến độ thực hiện từng tháng, từng quý; định kỳ 2 tuần thực hiện họp giao ban tiến độ để đôn đốc tiến độ thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, trong đó lưu ý bảo

đảm kết quả triển khai của từng dự án phải tốt hơn qua các kỳ báo cáo.

Nay, thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ch/môn;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTHbao24.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Quốc Việt