

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 688 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà
Khúc 1 - Bến Tam Thương)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về giao vốn chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương);

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-BQL ngày 20/5/2024 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương) và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 134/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương), với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các nội dung điều chỉnh theo phụ lục 1 kèm theo.

2. Nội dung bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tổng số gói thầu bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 gói thầu.

- Tổng giá trị phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: 142 triệu đồng.

(Nội dung cụ thể gói thầu bổ sung theo phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác được duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTN.Bảo132

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC 1:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT LỖ VÀ TÔN
TẠO CẢNH QUAN BỜ NAM SÔNG TRÀ KHÚC (CÀU TRÀ KHÚC 1 - BẾN TAM THƯƠNG)
(Kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo quyết định đã được duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 09: Thẩm định giá	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	10 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý II/2024
2	Gói thầu số 16: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	40 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý III/2024
3	Gói thầu số 17: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	10 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý III/2024
4	Gói thầu số 18: Lập nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	10 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Quý IV/2024
5	Gói thầu số 19: Kiểm định chất lượng công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Quý I/2025
6	Gói thầu số 20: Giám sát thi công xây dựng	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Quý IV/2024
7	Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình	Phương thức lựa chọn nhà thầu	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Quý IV/2024
8	Gói thầu số 22: Bảo hiểm công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Quý IV/2024
		Loại hợp đồng	Trọn gói	Tỷ lệ %
9	Gói thầu số 23: Kiểm toán công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày

TT	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo quyết định đã được duyệt	Điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2024	Quý II/2025

