

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2414/UBND-CNXD
V/v bổ sung kế hoạch vốn
năm 2014 cho công tác
GPMB Dự án đường cao
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,
đoạn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm 2014

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 3558
ĐẾN	Ngày: 16/6/14
	Chuyên: Đến nay

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

..... công tác bồi thường, GPMB Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (Dự án): đã phê duyệt 108 phương án bồi thường (4.623/5.716 hộ bị ảnh hưởng), với giá trị bồi thường trực tiếp là 321,36 tỷ đồng (đã chi trả 235,72 tỷ đồng/3.570 hộ); xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 14/19 khu tái định cư; di dời được 2.332/5.887 mô mã và 39/71 vị trí công trình công cộng bị ảnh hưởng; tổng diện tích đất đã được thu hồi là 199,28/265,88 ha (đạt 75%); tổng chiều dài đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho Dự án là 27,6km/40,22km, trong đó đã bàn giao mặt bằng được 11km/14,6km trong phạm vi Gói thầu A4 và đã giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đối ứng năm 2014 đã bố trí cho Tiêu dự án là 51.462 triệu đồng (trong đó, vốn còn lại chưa giải ngân hết trong năm 2013 từ nguồn vốn ứng trước năm 2014 tại Văn bản số 9071/BGTVT-KHĐT ngày 30/8/2013 là 11.462 triệu đồng và kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn TPCP năm 2014 tại Văn bản số 2046/BGTVT-KHĐT ngày 28/02/2014 là 40.000 triệu đồng).

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tích cực làm việc với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành 100% công tác GPMB của Dự án đúng theo tiến độ. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2014 là **209.000 triệu đồng** để đủ kinh phí thực hiện hoàn thành công tác GPMB Dự án trong năm 2014; trước mắt, bố trí bổ sung **75.271 triệu đồng** trước ngày 30/6/2014 để kịp thời chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo các phương án đã được phê duyệt. Nếu không đáp ứng kịp thời về vốn, đến ngày 01/7/2014, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 có hiệu lực thi hành thì các phương án đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả tiền sẽ phải điều chỉnh gây mất nhiều thời gian làm chậm tiến độ thực hiện GPMB của Dự án.

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tc.ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.276.






Phụ lục 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÀN BỎ SUNG NĂM 2014
Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi
 (Kèm theo Công văn số 244/UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục công việc	Nhu cầu vốn năm 2014	Vốn đã bố trí (gồm: Vốn chuyển tiếp năm 2013 và vốn đối ứng năm 2014)	Đã giải ngân đến ngày 20/4/2014	Đã đủ điều kiện giải ngân	Đề nghị bố trí bổ sung	Ghi chú
	Tổng cộng	260.462	51.462	51.462	83.623	209.000	
A	Phần bồi thường, GPMB	203.462	51.462	36.299	75.615	167.163	
1	Bồi thường trực tiếp	190.512		36.159	73.413	154.353	Đã phê duyệt phương án bồi thường
2	Di dời công trình công cộng	6.000				6.000	
3	Chi phí phục vụ	6.000		140	2.202	5.860	
4	Chi phí đo vẽ	950				950	
B	Phần xây dựng tái định cư, khu cải táng mồ mả	57.000		15.163	8.008	41.837	
1	Bồi thường trực tiếp	11.000		7.923	1.858	3.077	Đã phê duyệt phương án bồi thường
2	Xây lắp	45.000		6.547	6.000	38.453	
3	Chi phí khác	1.000		693	150	307	



Phụ lục 02

BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG ĐÃ PHÊ DUYỆT NHƯNG CHƯA CÓ KINH PHÍ CHI TRẢ

Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 470/UBND-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên phương án bồi thường	Quyết định phê duyệt	Số hồ sơ	Giá trị bồi thường trực tiếp (triệu đồng)
I	Đường chính		1.030	73.413
1	Đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc đợt 4, xã Tịnh Hà	Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Sơn Tịnh	1	1.400
2	Nhà cửa, vật kiến trúc điều chỉnh, bổ sung, xã Tịnh Hà	Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND huyện Sơn Tịnh	9	225
3	Đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc đợt 5, xã Tịnh Hà	Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND huyện Sơn Tịnh	159	12.025
4	Mỏ mả phát sinh, bổ sung, xã Tịnh Thọ	Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện Sơn Tịnh	9	87
5	Mỏ mả đợt 2, xã Tịnh Thọ	Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND huyện Sơn Tịnh	20	404
6	Đất nông nghiệp đợt 6, xã Tịnh Thọ	Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND huyện Sơn Tịnh	15	2.143
7	Đất nông nghiệp đợt 3, xã Bình Nguyên	Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND huyện Bình Sơn	77	1.026
8	Đất nông nghiệp đợt 2, xã Bình Nguyên	Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện Bình Sơn	217	15.225
9	Đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc đợt 4, xã Bình Nguyên	Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện Bình Sơn	41	11.547

TT	Tên phương án bồi thường	Quyết định phê duyệt	Số hồ sơ	Giá trị bồi thường trực tiếp (triệu đồng)
10	Đất nông nghiệp đợt 3, xã Bình Trung	Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND huyện Bình Sơn	118	4.040
11	Nút giao cắt QL24C, xã Bình Long	Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND huyện Bình Sơn	75	5.470
12	Bổ sung nút giao cắt QL24C, xã Bình Long	Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND huyện Bình Sơn	10	68
13	Đất nông nghiệp đợt 2, xã Nghĩa Thương	Quyết định số 6407/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Tư Nghĩa	17	665
14	Đất nông nghiệp đợt 3, xã Nghĩa Trung	Quyết định số 6406/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Tư Nghĩa	32	1.208
15	Đất nông nghiệp đợt 3, xã Nghĩa Kỳ	Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	52	1.869
16	Đất nông nghiệp đợt 4, xã Nghĩa Kỳ	Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	63	2.040
17	Đất nông nghiệp phường Quảng Phú	Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND thành phố Quảng Ngãi	74	12.090
18	Nghĩa Điền đợt 5	Đã thẩm định	41	1.881
II	Khu tái định cư, khu cải táng mộ mã		50	1.858
19	Khu tái định cư Vườn Hùng (đợt 2)	Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND huyện Bình Sơn	9	139
20	Bổ sung khu tái định cư Tân Hội, xã Nghĩa Trung	Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	5	8
21	Bổ sung khu tái định cư Điền Trang, xã Nghĩa Trung	Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	6	69

TT	Tên phương án bồi thường	Quyết định phê duyệt	Số hồ sơ	Giá trị bồi thường trực tiếp (triệu đồng)
22	Khu cải táng xã Nghĩa Điền	Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	2	66
23	Bổ sung khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ	Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	1	86
24	Bổ sung khu tái định cư An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ	Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND huyện Tư Nghĩa	1	100
25	Khu tái định cư Gò Ngựa đợt 3	Đã thẩm định	17	405
26	Khu nghĩa địa Nghĩa Kỳ	Đã thẩm định	9	985
Tổng cộng			1.080	75.271