

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về công tác chuẩn bị xây dựng trường học cho 05 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/02/2026, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo¹ chủ trì họp về công tác chuẩn bị xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (sau đây gọi ngắn gọn là trường học tại các xã biên giới) cho 05 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh (các xã: Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 29/10/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã: Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô.

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo (nội dung theo Báo cáo số 474/BC-SGDĐT ngày 05/02/2026); ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Việc triển khai xây dựng trường học tại các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ² là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; do vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, Thông báo số 26-TB/TU ngày 26/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy³, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh⁴ và các văn bản triển khai của tỉnh để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành

¹ Được Kiện toàn tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

² ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới

³ về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền

⁴ về thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

động của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ⁵, yêu cầu tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trường học tại các xã còn lại (*các xã: Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô*)⁶. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện phương án đề xuất đầu tư, chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ khởi công không còn nhiều, yêu cầu triển khai trong thời gian gấp, nhất là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; do vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất; tập trung cao độ, quyết tâm triển khai các công việc, công tác chuẩn bị để tổ chức lễ phát động khởi công các trường còn lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng khẩn trương, đúng tiến độ, chất lượng và quy định. Xác định rõ nguyên tắc và phương án xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; lựa chọn địa điểm thuận lợi nhất cho học sinh và phải ưu tiên vùng khó khăn nhất để học sinh được thụ hưởng chính sách của Nhà nước. Mọi quy trình từ khảo sát, quy hoạch đến xây dựng phải thực hiện khẩn trương, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót.

3. Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo):

- Chủ trì, khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các xã: *Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô* tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để rà soát, chuẩn xác về số liệu quy mô, khái toán tổng mức đầu tư; hoàn thiện phương án đề xuất đầu tư; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo⁷; đồng thời, khẩn trương tham mưu kế hoạch tổ chức lễ phát động khởi công xây dựng các trường còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ⁸; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án đầu tư xây dựng 05 trường còn lại và dự kiến tổ chức lễ khởi công các trường này. Thời hạn hoàn thành **chậm nhất trong ngày 10/02/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường; làm việc cụ thể với UBND các xã để thống nhất phương án, lựa chọn địa điểm đảm

⁵ tại Công văn số 1092/VPCP-KGVX ngày 03/02/2026 về việc Khởi công xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã đất liền

⁶ dự kiến phát động khởi công trong khoảng thời gian từ ngày 24/02 đến 26/02/2026

⁷ tại Công văn số 516/BGDĐT-KHTC ngày 30/01/2026 của về việc đề xuất danh mục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền

⁸ tại Công văn số 1092/VPCP-KGVX ngày 03/02/2026 của Văn phòng Chính phủ

bảo để tổ chức lễ phát động khởi công theo đúng quy định (*lưu ý việc lựa chọn địa điểm phải phù hợp, đảm bảo yêu cầu*).

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền triển khai kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; trong đó, ưu tiên tập trung công tác chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ, thủ tục công việc, công tác chuẩn bị để tổ chức lễ phát động khởi công theo đúng quy định và yêu cầu của Trung ương; bảo đảm nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương:

- Khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học tại 05 xã còn lại để kịp thời triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Hoàn thành **chậm nhất trong ngày 10/02/2026**.

- Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền cơ chế thực hiện dự án đầu tư 05 xã còn lại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung công việc được Trung ương giao và phân bổ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

c) Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ đã giao⁹ khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định có liên quan; đồng thời, chủ động xem xét, giải quyết các công việc theo thẩm quyền và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung công việc liên quan, đảm bảo các điều kiện để tổ chức lễ phát động khởi công và triển khai xây dựng trường học tại các xã biên giới còn lại theo quy định.

d) Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo¹⁰: Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo¹¹ và nhiệm vụ, địa bàn được phân công theo dõi¹² tại Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 07/01/2026, chủ động triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ xây dựng trường học tại xã biên giới được giao phụ trách; bám sát tiến độ triển khai nhiệm vụ tại địa bàn được phân công để kịp thời chỉ đạo, phối hợp xử lý công việc, các tình huống phát sinh tại chỗ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu kế hoạch triển khai của tỉnh.

⁹ tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản có liên quan

¹⁰ Kịch bản tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

¹¹ 03/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo

¹² Giám đốc Sở Nội vụ: xã Bờ Y; Giám đốc Sở Tư pháp: xã Ia Đal; Giám đốc Sở Công Thương: xã Ia Toi; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo: xã Đăk Plô; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: xã Đăk Long;

đ) Đảng ủy, UBND các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô:

- Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan trong việc rà soát hồ sơ, chuẩn xác về số liệu quy mô, khái toán tổng mức đầu tư; hoàn thiện phương án đề xuất đầu tư Trường liên cấp tại địa phương; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ và nội dung báo cáo có liên quan (*trong đó lưu ý việc tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên về nhu cầu nội trú, bán trú theo quy định*).

- Chủ trì triển khai thực hiện lễ khởi công xây dựng trường học tại địa phương; rà soát chuẩn bị mặt bằng, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, đường giao thông kết nối mạng viễn thông...) và các điều kiện khác để triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh và yêu cầu của Trung ương.

- Thống nhất lựa chọn xã Bờ Y là điểm chính Lễ khởi công kết nối với các điểm cầu của Trung ương. Đảng ủy, UBND các xã Bờ Y chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch chung.

e) Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Thành viên BCĐ (*theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025*);
- Đảng ủy, UBND các xã: Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, CNXD;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX._{BNT}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phùng Tô Long