ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 200 /UBND-CNXD V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc	*Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2014*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 366 Ngày: 15/01/14 Chuyển:

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2090/SGTVT-QLĐT ngày 24/10/2013, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1462/SKHĐT-TĐ ngày 26/12/2013 về việc dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho bổ sung hạng mục 02 nút giao thông đầu tuyến và cuối tuyến vào Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (Dự án). Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục sau:

- Làm việc với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu cho UBND tỉnh việc thay đổi tim tuyến, cao độ.
- Làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phá dỡ một phần dự án Kè bờ Nam sông Trà Khúc (do phải chỉnh tuyến) và lưu ý việc điều chỉnh Dự án chỉ thực hiện sau khi quyết toán dứt điểm dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư.
- Làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có ý kiến chấp thuận thiết kế đấu nối nút giao thông đầu tuyến với Quốc lộ 1A.
- Lấy ý kiến góp ý điều chỉnh dự án của các sở, ngành có liên quan.
- Đề xuất cắt giảm các hạng mục chưa cần thiết theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg, kiểm tra cụ thể và khẳng định phần khối lượng phát sinh, điều chỉnh, việc điều chỉnh các chi phí theo quy định để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng mục tiêu của Dự án mà không được vượt tổng mức đầu tư đã duyệt.
- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khẳng định giá trị phát sinh (nếu có) của Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do phải điều chỉnh tuyến đường này.

2. Sau khi hoàn chỉnh những nội dung trên, Sở Giao thông vận tải tổng hợp hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện (trước mắt chỉ triển khai thực hiện nút giao thông đầu tuyến, nút giao thông cuối tuyến chỉ được triển khai thực hiện khi sắp hoàn thành tuyến đường này).

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.15.

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Cao Khoa