ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5143 /UBND-CNXD V/v khẩn trương giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	*Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2015*

HỎA TỐC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 7652
Ngày: 07/10/15
Chuyển:

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 12636/BGTVT-CQLXD ngày 22/9/2015; qua kiểm tra hiện trường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (dự án) vào ngày 06/10/2015 và làm việc thống nhất với các sở, ngành chức năng liên quan, UBND các huyện và Nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Đối với những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của Dự án đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Vì vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ: Khẩn trương xem xét và trả lời các kiến nghị của dân; giải thích và vận động các hộ dân không được cản trở thi công; trường hợp các hộ dân vẫn tiếp tục cản trở thì áp dụng hình thức bảo vệ thi công để Chủ đầu tư, Nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành công trình trước ngày 11/10/2015.

2. Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An:

- Phải khẩn trương triển khai thi công ngay những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Việc chậm trễ triển khai thi công của Công ty dẫn đến người dân tái lấn chiếm thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án bảo vệ thi công đối với những đoạn tuyến các hộ dân cản trở để đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu.

3. Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời đối với những trường hợp chậm trễ.

4. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ UBND các huyện nói trên để giải quyết các tồn tại, vướng mắc khi có đề nghị.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ;
- VPUB: CVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.692.

KT. CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng