ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4780/UBND-KGVX	*Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2017*
V/v tạm dừng thi công để khảo sát, thăm dò khu vực phát lộ cổ vật tại công trình đường Lê Hữu Trác	

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 7086
Ngày: 09/8/17
Chuyển: .....

Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 999/SVHTTDL-QLDS ngày 28/7/2017 về việc cho phép khảo sát, thăm dò khu vực làm đường Lê Hữu Trác, phía Đông Bệnh viện Sản Nhi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi (Chủ đầu tư xây dựng công trình đường Lê Hữu Trác) chỉ đạo các đơn vị tạm dừng thi công, đoạn phía Đông Bệnh viện Sản Nhi, tổ chức bảo vệ để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, thăm dò khu vực phát lộ cổ vật tại công trình đường Lê Hữu Trác.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bảo vệ, khảo sát, thăm dò khu vực phát lộ cổ vật tại công trình nêu trên. Trường hợp sau khi thăm dò mà phát hiện có nhiều hiện vật cần khai quật thì xây dựng phương án, trình UBND tỉnh cấp phép khai quật khẩn cấp để nghiên cứu và bảo tồn di tích theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt532).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng