ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1630 /UBND-CNXD V/v thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa địa thành phố (giai đoạn II)	*Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2017*

HỎA TỐC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 2592
Ngày 28/3/17
Chuyển: .....

Kính gửi:
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Tư Nghĩa.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 14/3/2017 về tình hình thực hiện và kiến nghị xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa địa thành phố (giai đoạn II), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 21/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7661/UBND-CNXD ngày 30/12/2016 yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi và Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn II), nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về quỹ đất chôn cất người chết và quỹ đất để cái táng mồ mả đối với các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay việc giải quyết các vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7661/UBND-CNXD vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Do vậy, yêu cầu:

1. UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND xã Nghĩa Kỳ khẩn trương tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và thuyết phục người dân sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7661/UBND-CNXD nêu trên, hoàn thành **chậm nhất trước ngày 05/4/2017.**

2. UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tư Nghĩa, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng quan liên quan để giải quyết có kết quả và dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; khẩn trương triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Nghĩa Kỳ;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc92

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh