ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1516/QĐ-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 9 năm 2015*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 6760
Ngày: 07/9/15
Chuyển:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND giao năm 2014 và ứng trước dự toán năm sau để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 18/8/2015 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1120/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương, huyện Bình Sơn với các nội dung chính sau:

1. Phần đã thực hiện: Có giá trị 347 triệu đồng, gồm các phần việc:

- Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm tra, thẩm định TKBVTC, dự toán.
- Lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Chi phí trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc GPMB và kiểm tra bản đồ địa chính.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 731 triệu đồng, gồm các phần việc:

- Quản lý dự án.
- Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả đấu thầu.

- Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn.
- Thẩm tra quyết toán.
- Bồi thường giải phóng mặt bằng
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 có giá trị là 4.146 triệu đồng, được chia thành 03 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Xây lắp đoạn kè đợt 1 từ K0+428-K0+648	4.022	Theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	-	Quý III/2015	Trọn gói	07 tháng
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng đợt 1	84		Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	Trọn gói	07 tháng
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm đợt 1	40		Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	Trọn gói	07 tháng + bảo hành

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1120/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/9/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
-VPUB: PCVP (NL), CB-TH;
-Lưu: VT, NN-TNak758.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Trường Thọ