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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền  

tại cuộc họp nghe và cho ý kiến các nội dung: (1) Giải quyết vướng mắc 

của Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng; (2) Giải quyết vướng mắc của 

dự án thủy điện Trà Khúc 2 
 

 

Ngày 29/02/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần 

Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: (1) Giải 

quyết vướng mắc của Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng; (2) Giải quyết 

vướng mắc của dự án thủy điện Trà Khúc 2. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo 

các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ, UBND huyện Sơn Hà; Lãnh 

đạo Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2; Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân 

Ngân Lượng. 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình giải 

quyết các vướng mắc liên quan đến Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng; 

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2 báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện dự án; ý kiến tham gia của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám 

đốc Sở Công Thương và các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đối với dự án cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp Tư nhân Ngân 

Lượng 

Trên cơ sở xem xét nội dung báo cáo của Chủ tịch UBND thị xã Đức 

Phổ tại các Báo cáo: Số 572/BC-UBND ngày 14/12/2023 và số 42/BC-UBND 

ngày 05/01/2024 cho thấy Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng đã thực hiện 

nghiêm túc chủ trương di dời Cửa hàng xăng dầu đến vị trí hiện tại để bàn 

giao mặt bằng phục vụ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1; đồng thời, đến nay 

dự án đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận đấu nối giao thông, hoàn 

thành thủ tục về PCCC, thủ tục đất đai,...nhưng do nhiều nguyên nhân khác 

nhau và chưa được các cơ quan chuyên môn có liên quan hướng dẫn kịp thời 

nên đến nay chưa hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động; để tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động theo đúng chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư 
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trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ tổ 

chức kiểm tra thực tế hiện trường công trình, đánh giá sự phù hợp của công 

trình với các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định khác có liên quan (trường 

hợp cần thiết thì Sở Công Thương đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

kiểm định); trường hợp còn tồn tại thì yêu cầu hoàn thiện, khắc phục để đảm 

bảo theo quy định. 

b) Trên cơ sở hoàn thiện các nội dung tại điểm a, khoản 1 Công văn này: 

Giao Sở Công Thương hướng dẫn Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng hoàn 

thiện hồ sơ để cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Ngân Lượng. 

c) Đây là vướng mắc đã tồn tại từ lâu, chưa được các cơ quan có liên 

quan giải quyết dứt điểm, ảnh hướng lớn đến hoạt động kinh doanh của 

Doanh nghiệp, do vậy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng thực hiện hoàn 

thành các thủ tục có liên quan và sớm đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng 

quy định. 

2. Đối với dự án thủy điện Trà Khúc 2 

Theo nội dung báo cáo của Chủ đầu tư, UBND huyện Sơn Hà, Sở Công 

Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy các vướng mắc trong nội bộ công 

ty đã cơ bản giải quyết xong; đồng thời, một số nội dung công việc then chốt 

của dự án đã được tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả cơ 

bản: Thực hiện thủ tục di dời Trạm Thủy văn Sơn Giang, thẩm định thiết kế 

triển khai sau thiết kế cơ sở, thỏa thuận đấu nối, thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất (khoảng 21,5 hecta),....Tuy nhiên, đến nay dự án chậm tiến độ so với 

Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu, để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

a) Chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu 

tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành 

chính tỉnh) để tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh; thời gian hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh không quá 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

b) Sở Công Thương chủ trì tổ chức làm việc với Chủ đầu tư các dự án 

thủy điện Trà Khúc 1 và thủy điện Trà Khúc 2 để thống nhất phương án thực 

hiện đường dây đấu nối; đảm bảo vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực năng lượng. 

c) UBND huyện Sơn Hà: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa 

phương có liên quan chủ động, hỗ trợ và kịp thời giải quyết các thủ tục theo 
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thẩm quyền để Nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn được thuận 

lợi, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả kinh tế của dự án. 

d) Sau khi UBND tỉnh quyết định gia hạn tiến độ thực hiện dự án, yêu 

cầu Chủ đầu tư: 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc khẩn trương phối hợp 

với UBND huyện Sơn Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ 

sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết 

định cho thuê đất theo quy định; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện 

công tác bồi thường, GPMB và hoàn thành các thủ tục đất đai của dự án trong 

năm 2024. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những nội dung mà Chủ đầu tư 

đã cam kết với chính quyền địa phương, với người dân trong khu vực dự án; 

chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh 

ở địa phương; quan tâm hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, cấp 

điện tại khu vực dự án để tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, sinh hoạt. 

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền 

để Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, 

  Tài chính,  Xây dựng, Công Thương, 

  Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn, 

  Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh,  

  Công an tỉnh; 

- UBND thị xã Đức Phổ; 

- UBND huyện Sơn Hà; 

- Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2; 

- Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng; 

- VPUB: CVP, PCVP, CBTH; 

- Lưu: VT, KTN.192 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Phước Bình 
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