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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn 

tại cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch 

đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án 

thu tiền sử dụng đất năm 2024 
 

Ngày 05/3/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì họp UBND tỉnh để nghe và chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử 

dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh), với sự tham 

dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Thủ trưởng các sở, ngành: 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn 

phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; 

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ 

Đức; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Nghĩa Hành, Sơn Hà; Giám đốc 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối 

với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024 theo Quyết định số 139/QĐ-

UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh (Báo cáo số 51/BC-STNMT ngày 

04/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường), ý kiến của các thành viên dự họp 

và của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên. Các Sở, ban, ngành 

địa phương có liên quan theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chi tiết ban 

hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND 

tỉnh tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc được giao, đảm 

bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý tập trung một số 

nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Bám sát Kế hoạch tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

31/01/2024 của UBND tỉnh, tập trung rà soát các công việc còn lại của từng 

dự án cụ thể, lập kế hoạch chi tiết để theo dõi, tổ chức thực hiện; đồng thời, 

đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện theo nhiệm vụ được giao. 

b) Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì một số dự án 

phải chờ ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 
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trên địa bàn tỉnh mới lập các thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền 

sử dụng đất; tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài chính thì việc ban hành Quyết 

định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh không ảnh 

hưởng đến thủ tục, phương pháp xác định giá khởi điểm; vì vậy, Sở Tài 

nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc xác định giá khởi điểm 

để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, đảm bảo hoàn thành theo 

Kế hoạch đã đề ra. 

c) Đối với 03 khu đất thương mại – dịch vụ (đề nghị xác định lại giá 

khởi điểm): Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá rõ nguyên nhân 

của việc đấu giá không thành; nêu rõ cơ sở pháp lý của việc đề xuất xác định 

lại giá khởi điểm; gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định theo quy định. 

2. Sở Xây dựng theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong việc thẩm 

định các nội dung điều chỉnh (hoặc điều chỉnh cục bộ) các đồ án Quy hoạch 

xây dựng chịu trách nhiệm tập trung thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc điều chỉnh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật 

hiện hành. 

3. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung thực hiện 

quyết liệt các nhiệm vụ được giao, nhất là các công tác: Xác định giá; điều 

chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan; bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

… đảm bảo theo đúng quy định và hoàn thành theo tiến độ đã đề ra; định kỳ 

ngày 20 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) kết quả thực hiện để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng (trong đó, lưu ý: UBND thành phố 

Quảng Ngãi, UBND thị xã Đức Phổ, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Hà 

báo cáo rõ kết quả, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị thông qua đấu thầu theo Kế hoạch 

đã ban hành).  

Nay, thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,  

  Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  

- Cục Thuế tỉnh;  

- UBND thành phố Quảng Ngãi;  

- UBND thị xã Đức Phổ;  

- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức,  

  Nghĩa Hành, Sơn Hà; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, KGVX, CB-TH; 

- Lưu: VT, KTN (Vũ 202). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Phước Bình 
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