
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số:         /TB-UBND      Quảng Ngãi, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban chỉ đạo  

tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng 

công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 

 

Ngày 03/01/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn 

Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tình 

hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; 

tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 

988/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh), lãnh đạo Ban Quản 

lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi (Vắng Bí thư 

Thành ủy Quảng Ngãi; Bí thư các Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh có lý do). 

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Giao thông tỉnh (Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh) báo 

cáo tình hình triển khai và kế hoạch thực hiện dự án Đường Hoàng Sa - Dốc 

Sỏi (gọi tắt là Dự án); ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh với trách nhiệm là 

Chủ đầu tư, phải thực hiện các nội dung công việc sau: 

a) Lập tiến độ tổng thể về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 

dự án, trong đó cần làm rõ các nội dung công việc tương ứng với các mốc thời 

gian cần phải hoàn thành để phục vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ, đảm bảo bàn 

giao mặt bằng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ tổng thể mà Chủ tịch 

UBND tỉnh đã giao. 

b) Trên cơ sở tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập tiến độ chi 

tiết về thi công của dự án; đảm bảo chậm nhất ngày 30/8/2025 phải hoàn 

thành 100% các hạng mục công việc của dự án, để chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức khánh thành công trình, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. 

c) Khẩn trương phối hợp với các địa phương tập trung hoàn thành các 

thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, để triển khai thi công các khu tái 

định cư chậm nhất trong Quý II/2024. 
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d) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc triển khai thi công đối với dự án; trong đó phải đảm bảo việc thực hiện 

đầy đủ các trình tự, thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng, tiến độ, chất lượng, 

thẩm mỹ của công trình theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Đối với UBND các huyện, thành phố trong vùng dự án 

a) Tập trung nguồn nhân lực, ưu tiên thời gian để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án theo chức năng, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của địa phương; trong đó, UBND huyện Bình Sơn ưu 

tiên ban hành thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích đủ điều kiện 

(12,08ha thuộc xã Bình Phước và xã Bình Thanh) trước ngày 10/01/2024 để 

làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. 

b) Khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 đối với các khu tái định cư trước ngày 15/01/2024. 

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề phát sinh vướng 

mắc, cần chủ động phối hợp với các Sở, ngành để trao đổi, thống nhất hướng 

giải quyết. Lưu ý: Nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ 

quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết dứt điểm; không báo cáo, đề 

nghị UBND tỉnh giải quyết, gây chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. 

d) Với tinh thần của dự án là các nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc Sở, ngành, 

đơn vị, địa phương nào thì cơ quan, đơn vị đó phải chủ động giải quyết, 

không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và trình cấp trên không đúng quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Cần phải tích cực, chủ động hơn nữa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cho 

Chủ đầu tư và các địa phương liên quan trong quá trình giải quyết các vướng 

mắc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trong đó, phải chỉ đạo đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

chủ động, phối hợp với các chủ thể có liên quan trong quá trình kiếm kê, lập 

và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng. 

b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ 

các mỏ vật liệu cung cấp cho dự án; không để xảy ra việc thiếu vật liệu cho 

dự án. Chủ động phối hợp với các địa phương, Công an tỉnh trong việc theo 

dõi, kiểm tra, giám sát việc khai thác cát của các doanh nghiệp kinh doanh cát 

thương mại. 

4. Đề nghị Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Bí thư các Huyện ủy: Bình 

Sơn, Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện 

quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, vận động 

người dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi 

công theo đúng tiến độ. 
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Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ban ngành, 

địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ GPMB dự án  

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất  

và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; 

- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH; 

- Lưu: VT, KTN.lqv09                  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Bình 
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