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THÔNG BÁO 

   Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra thực 

tế và dự Lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024 tại các công trình: Trung 

tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  

 

Ngày 19/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì kiểm 

tra thực tế và dự Lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024 tại các công trình do 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng 

UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo của Giám 

đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh về tiến độ thi công các dự án; ý kiến của các Sở, ngành, địa 

phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ 

đầu tư nhiều công trình, dự án quan trọng của tỉnh; Chủ đầu tư đã tổ chức 

triển khai, quản lý, điều hành các dự án khoa học, bài bản; chỉ đạo, giám sát 

nhà thầu thi công tích cực triển khai thực hiện; trong đó có dự án đã hoàn 

thành, đang thi công đạt và vượt tiến độ đề ra như: Hội trường thuộc trụ sở 

UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh,...Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và 

đánh giá cao năng lực quản lý, công tác tổ chức thi công dự án của Chủ đầu 

tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan. 

2. Đối với dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh:  

a) Đây là công trình phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trong thời gian 

đến, là công trình chào mừng và cũng là nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, để dự án đi vào hoạt động, 

khai thác hiệu quả và đồng bộ với khu vực xung quanh, yêu cầu Chủ đầu tư 

khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình đảm bảo 

chất lượng, mỹ quan, để lại dấu ấn là công trình mang tính biểu tượng của 

tỉnh; đồng thời, rà soát lại các hạng mục của dự án và chủ động phối hợp với 
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các sở ngành có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét 

điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, trang thiết bị cần thiết để Trung tâm 

Hội nghị và Triển lãm tỉnh khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. 

b) Giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tham mưu UBND 

tỉnh xem xét cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực công viên 

Thiên Bút; thời gian hoàn thành trong tháng 02/2024. Trong đó, lưu ý việc 

mở rộng đường Cao Bá Quát để đảm bảo cảnh quan, kết nối đồng bộ, đáp ứng 

yêu cầu giao thông trong khu vực các dự án: Công viên Thiên Bút, Trung tâm 

Hội nghị và Triển lãm tỉnh, đường và Quảng trường Phạm Văn Đồng.  

c) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị 

liên quan nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đơn 

vị quản lý, vận hành Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đảm bảo phù hợp, 

khoa học và khai thác tối đa công năng sử dụng của dự án theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 6155/UBND-KGVX ngày 05/12/2023. Thời gian 

hoàn thành trước ngày 31/3/2024. 

d) Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện: 

- Khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành dự án nâng cấp, chỉnh 

trang đường và Quảng trường Phạm Văn Đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/6/2023. Thời gian hoàn thành chậm 

nhất trong tháng 12/2024. 

- Rà soát lại toàn bộ diện tích đất thuộc dự án Trung tâm Hội nghị và 

Triển lãm tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn 

giao cho Chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 

30/6/2024. 

 - Tiếp tục quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, cơi 

nới, xây dựng trái phép trong khu vực Công viên Thiên Bút. 

- Khẩn trương rà soát quỹ đất dùng để tái định cư trên địa bàn thành 

phố, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan nghiên cứu thống nhất và tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3722/UBND-KTN ngày 

04/8/2023. 

3. Đối với dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

a) Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành công trình 

theo tiến độ cam kết và lưu ý việc bố trí các khu chức năng hợp lý, đảm bảo 

khoa học; việc mua sắm trang thiết bị y tế phải đồng bộ, phát huy tối đa công 

năng, hiệu quả sử dụng công trình.   
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b) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng phương 

án quản lý, khai thác, vận hành công trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng và 

mở rộng các dịch vụ y tế dự phòng để tăng nguồn thu, tăng tỷ lệ tự chủ của 

đơn vị ngay sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn 

vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,                    

  Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, 

    Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình     

  dân dụng và Công nghiệp tỉnh; 

- UBND thành phố Quảng Ngãi; 

- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH; 

- Lưu: VT, KGVXcường55. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phùng Tô Long 
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