
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 Số:             /TB-UBND      Quảng Ngãi, ngày     tháng 02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thi công  

một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình  

Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư 

 

Ngày 20/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì kiểm tra 

tiến độ thi công một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: (1) Cầu và đường nối trung tâm 

huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3) và (2) Đường ven 

biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1. Tham dự buổi kiểm 

tra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn 

Tịnh, Tư Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh. 

Qua kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về tình hình triển khai thực 

hiện của các dự án; ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đối với dự án Cầu và đường nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến 

huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3) 

Đây là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng 

trong việc kết nối hạ tầng giao thông 2 bờ sông Trà Khúc và có tổng mức đầu 

tư là khá lớn (850 tỷ đồng) nên UBND tỉnh đã bố trí vốn cho dự án đảm bảo 

theo tiến độ, đây là điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ triển khai thực hiện dự án. Qua thị sát công trường, đến thời điểm này, cho 

thấy khối lượng thi công công trình vượt tiến độ; Chủ tịch UBND tỉnh đánh 

giá cao kết quả triển khai thực hiện dự án của Chủ đầu tư, sự tích cực, chủ 

động chỉ đạo của các địa phương đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, sự hỗ trợ của các Sở, ngành đối với Chủ đầu tư trong việc triển khai 

thực hiện dự án và năng lực thi công của các nhà thầu trong thời gian qua.  

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng một số diện tích đất ở phía Bắc của dự án (thuộc địa bàn huyện Sơn 

Tịnh) và theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh thì đến cuối tháng 3/2024 sẽ 

giải quyết dứt điểm vướng mắc, tồn tại này.  

Để đạt được mục tiêu hoàn thành dự án trước tiến độ được duyệt, phục vụ 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 của 2 huyện: Tư 

Nghĩa và Sơn Tịnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau: 
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1. Đối với Chủ đầu tư 

- Khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát rà soát 

toàn bộ các hạng mục của dự án để triển khai thi công, hoàn thiện công trình 

sớm nhất. Việc triển khai thi công công trình phải đảm bảo chất lượng, mỹ 

thuật, an toàn về lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

- Trong quá trình tổ chức thi công, yêu cầu các đơn vị thi công nếu phát 

hiện các vấn đề bất cập, cần thiết phải xử lý kỹ thuật thì phải kịp thời báo cáo 

Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết đảm bảo theo quy định. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án trong 

năm 2024; đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh 

để khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng trước ngày 31/3/2024 và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương khẩn trương rà 

soát các thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định nâng cấp tuyến 

đường tỉnh đối với tuyến đường trục dọc số 08: Cầu và đường nối trung tâm 

huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa theo quy hoạch đã duyệt (điểm đầu 

thuộc địa bàn huyện Bình Sơn, điểm cuối thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa), làm 

cơ sở bàn giao cho Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, quản lý, khai thác sử 

dụng và bảo trì sau khi hoàn thành dự án. 

- Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa 

phương liên quan để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đặt tên cầu trước khi 

khánh thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.  

2. Đối với UBND huyện Sơn Tịnh và UBND huyện Tư Nghĩa 

- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, 

đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 31/3/2025 để chọn công trình này là 

công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030. 

- Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh và UBND huyện Tư Nghĩa phải chỉ 

đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ về đất đai 02 bên tuyến đường và thực hiện các 

quy hoạch liên quan trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định. Riêng UBND 

huyện Sơn Tịnh tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 

ngày 31/3/2024. 

II. Đối với dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 

IIa, thành phần 1 

Qua kiểm tra toàn bộ tuyến, đến thời điểm này, về cơ bản Chủ đầu tư đã 

tổ chức triển khai thực hiện thi công đảm bảo theo đúng tiến độ được duyệt. Do 

đó, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và 

quyết liệt của Chủ đầu tư, các địa phương trong vùng dự án và các đơn vị liên 

quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển 

khai thi công dự án. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chủ đầu tư, công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc với nhiều 

nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau nên đến nay vẫn chưa bàn giao 

được mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công; vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu 

Chủ đầu tư và các địa phương trong vùng dự án thực hiện các nội dung sau: 
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1. UBND huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa khẩn trương, tập trung chỉ đạo các 

đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng của dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/4/2024. 

2. UBND thành phố Quảng Ngãi: Do các vướng mắc liên quan đến quy 

hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trong thời gian qua nên đã ảnh 

hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn thành phố Quảng 

Ngãi, tuy nhiên, đến nay đã cơ bản được giải quyết, tháo gỡ; vì vậy, yêu cầu 

UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển 

khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà 

thầu thi công trước ngày 30/7/2024. 

3. Đối với Chủ đầu tư: Kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến nay đã cơ bản 

đáp ứng theo tiến độ thực hiện của dự án; do đó, yêu cầu Chủ đầu tư tập trung 

chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời nghiệm thu, thanh, 

quyết toán và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 về việc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. 

4. Dự án đường Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc kết nối giao thông từ huyện Bình Sơn đến thị xã Đức 

Phổ, tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, sau khi dự án hoàn 

thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự 

án, đặc biệt là phát triển du lịch, các khu đô thị, kết nối giao thương giữa các 

địa phương cho nên dự án sớm đưa vào khai thác sử dụng sẽ sớm phát huy hiệu 

quả đầu tư của dự án. Do đó, yêu cầu Chủ đầu tư, các Sở, ngành và các địa 

phương liên quan phải phối hợp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn 

thành toàn bộ dự án đường Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh trước ngày 

30/6/2025. 

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

  Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,; 

- UBND thành phố Quảng Ngãi; 

- UBND các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các  

  công trình Giao thông tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, KTN, KTTH, CBTH; 

- Lưu: VT, KTN.lqv104  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Bình 
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