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	Số: 842/UBND-CNXD
	                Quảng Ngãi, ngày  03  tháng 3  năm 2009

	V/v thực hiện Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi
	Kính gửi: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi.


Xét đề nghị của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) về tình hình thực hiện Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi (Báo cáo số 71/BC-BQL ngày 23/3/2009) và ý kiến đề xuất của lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức ngày 25/3/2009; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

I/ Giải quyết những vướng mắc: 

1. Hồ Bàu Cả: Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Đền bù và giải phóng mặt bằng trực thuộc khẩn trương hoàn tất việc chi trả cho 03 hộ chưa nhận bồi thường theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; riêng số tiền bồi thường đối với phần đất thừa của các hộ (ngoài phần đất đã được giao theo Nghị định 64/CP) thì tạm thời gửi vào ngân hàng chờ giải quyết theo chủ trương chung. Trường hợp các hộ dân không nhận tiền bồi thường thì cho phép tạm gửi vào ngân hàng. Riêng 3 trường hợp yêu cầu tái định cư, không thống nhất phương án bồi thường chi tiết và tranh chấp quyền sử dụng đất, UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì giải quyết dứt điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ nêu trên trước ngày 10/4/2009. 
2. Hồ điều hoà Nghĩa Chánh: 

- Trường hợp 17 hộ đã được UBND tỉnh có quyết định cấp đất ở: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố mời các hộ đến thông báo hướng giải quyết của UBND tỉnh: đối với 16 hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại thời điểm cấp đất, sẽ được giải quyết cấp đất ở mới thay thế cho vị trí đất cũ đã giao. Nội dung giải quyết này không liên quan đến các thủ tục về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng Hồ điều hoà Nghĩa Chánh.

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có Quyết định thu hồi đất tổng thể, làm cơ sở cho UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường chi tiết và thu hồi đất chi tiết để giải phóng mặt bằng triển khai thi công. 

- Giao UBND thành phố rà soát lại phần đất đã được cấp cho 17 hộ nêu trên hiện nay tổ chức, cá nhân nào đang quản lý sử dụng, việc chi trả tiền bồi thường trước đây để thực hiện quy hoạch khu dân cư Gò Đại được thực hiện như thế nào để làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường chi tiết và xác định đối tượng bị thu hồi đất khi thu hồi đất chi tiết theo nguyên tắc sau: 

+ Trường hợp tại thời điểm thu hồi (năm 1994) đã bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc có trên đất (tại thời điểm này không quy định bồi thường thiệt hại về đất) thì nay thực hiện việc bồi thường cây cối, hoa màu vật kiến trúc có trên đất mà không bồi thường đất.

+ Trường hợp tại thời điểm thu hồi (năm 1994) chưa bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc thì nay được tính bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc có trên đất và bồi thường thiệt hại về đất theo quy định hiện hành.

- Sau khi có Quyết định thu hồi đất tổng thể của UBND tỉnh, UBND thành phố phải phê duyệt ngay Phương án bồi thường chi tiết và hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, không để chậm tiến độ dự án.

3. Cống hộp Bàu Sử: Giao UBND thành phố chủ trì giải quyết những vướng mắc mà Chủ đầu tư nêu tại báo cáo số 71/BC-BQL ngày 23/3/2009, hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 10/4/2009.
II/ Chỉ đạo về công tác thi công:

1. UBND tỉnh cho phép thi công đối với các hạng mục công trình đã giải phóng mặt bằng sạch từ 70% trở lên; trước mắt cho phép Chủ đầu tư triển khai thi công ngay các hạng mục công trình sau: Hồ Bàu Cả; Tuyến cống hộp đấu nối Hồ điều hòa Nghĩa Chánh với Hào Thành; Tuyến cống hộp đấu nối Hào Thành với hồ Bàu Cả (đoạn nằm trên đường Trương Quang Trọng và đường Nguyễn Bá Loan nối dài); Kênh Bàu Cả; Tuyến cống hộp Bàu Sử (đoạn từ đường Trương Định đến đường Phan Bội Châu). 
2. Trong quá trình thi công, trường hợp có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư phải báo cáo ngay cho UBND thành phố để chủ trì giải quyết. Khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, UBND thành phố phải tổ chức ngay lực lượng, có phương án bảo vệ đơn vị thi công, đảm bảo việc thi công đúng tiến độ.
Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
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