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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra giải 

quyết vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn huyện Sơn Hà 
 

Ngày 13/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi kiểm 

tra giải quyết vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn huyện Sơn Hà, gồm 

dự án Thủy điện Trà Khúc 1 và dự án Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, huyện  Sơn 

Hà. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây 

dựng, Công Thương, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện 

lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà và Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Huy 

Măng, Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà. 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thủy điện Huy Măng, Giám đốc Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà báo 

cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét kết quả kiểm tra thực tế  

hiện trường và ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận và chỉ đạo như sau: 

1. Dự án Thủy điện Trà Khúc 1 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, Công ty Cổ phẩn 

Thủy điện Huy Măng (Nhà đầu tư) chưa có sự phối hợp với các Sở, ngành, 

chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; UBND huyện Sơn Hà chưa có sự 

kiểm soát chặt chẽ đối với dự án nên để xảy ra vướng mắc liên quan đến việc 

triển khai thực hiện của Nhà đầu tư; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 

xảy ra trong những năm vừa qua cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện 

dự án của Nhà đầu tư, dẫn đến phải gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Tuy 

nhiên, qua báo cáo thì các vướng mắc đối với dự án này là không lớn, thuộc 

thẩm quyền giải quyết chủ yếu của chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện 

và các Sở, ngành. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được phê 

duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

- Trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh, Nhà đầu tư thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai thi công tổng thể, 

kế hoạch triển khai thi công chi tiết theo mốc thời gian cụ thể và báo cáo 

UBND huyện biết để chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát 

triển Quỹ đất huyện Sơn Hà phối hợp thực hiện; đồng thời, Nhà đầu tư phải 

kịp thời phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ 

đất huyện Sơn Hà để xây dựng tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để 

trình UBND huyện xem xét, chỉ đạo cụ thể. 
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- Yêu cầu Nhà đầu tư phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác 

phối hợp với chính quyền địa phương; kịp thời phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, các Sở, ngành có liên quan trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án. Lưu ý, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chủ động, kịp thời xử lý, 

không được chậm trễ, không được né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. 

- Những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Nhà đầu tư, 

UBND huyện báo cáo đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

Sơn Hà. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà chỉ đạo các phòng, ban và 

UBND các xã trong vùng dự án và Nhà đầu tư thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật. 

- Đối với trường hợp đất có tranh chấp, trong khi chờ Tòa án xử lý thì 

tiếp tục lập phương án bồi thường theo hướng quy chủ cho hộ dân đang có 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và thực hiện các bước tiếp theo theo quy 

định. Sau khi có phán quyết của Tòa án thì chi trả cho hộ dân được xử thắng 

kiện trong vụ án tranh chấp. 

- Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ các khó khăn của UBND huyện Sơn Hà 

đối với việc triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 

các dự án trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, để công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng của dự án được thông suốt, thống nhất; Chủ tịch UBND tỉnh giao 

UBND huyện Sơn Hà chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát 

triển quỹ đất huyện tiếp tục ký hợp đồng, thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng của dự án. 

- Nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những nội dung mà 

Nhà đầu tư đã cam kết với chính quyền địa phương, với người dân trong khu 

vực dự án; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công 

tác an sinh ở địa phương; ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương; quan 

tâm hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, cấp điện tại khu vực dự án 

để tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, sinh hoạt. 

- Đối với các vi phạm của Nhà đầu tư về đất đai, xây dựng: yêu cầu Nhà 

đầu tư phải phối hợp với địa phương, các Sở, ngành có liên quan xử lý dứt 

điểm trước ngày 30/6/2022. 

2. Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 

Theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị 

Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

để phát triển công nghiệp thì Chủ trương chung là khuyến khích, ưu tiên thu 

hút các Nhà đầu tư để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp. 

Tuy nhiên, đối với địa bàn huyện miền núi thì việc thu hút đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp rất khó khăn. Qua báo cáo của Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Hà, các Sở, ngành và xuất phát từ thực tiễn hoạt động của 

Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 
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- Đồng ý với kiến nghị đề xuất của các Sở, ngành về việc điều chỉnh Quy 

hoạch Cụm Công nghiệp Sơn Hạ theo thực tế hiện nay, gắn với yêu cầu phát 

triển công nghiệp của huyện trong tương lai; giao UBND huyện Sơn Hà rà 

soát, đánh giá lại hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Sơn Hạ; trên 

cơ sở đó, xây dựng phương án để tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công 

nghiệp để kết nối đồng bộ với phần đã xây dựng, phục vụ phát triển công 

nghiệp của huyện. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng Nhà đầu tư đề 

nghị thực hiện dự án đến đâu thì xây dựng hạ tầng đến đó, nhưng phải phát 

huy tối đa hiệu quả đầu tư. 

- Chấp nhận thực tế tồn tại là Nhà máy Nhất Hưng Sơn Hà (phần xây 

dựng trên diện tích đất 1,9 ha) đã được đầu tư xây dựng trước khi Phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở giải quyết các vấn đề vướng mắc 

liên quan đúng thực tiễn; theo đó, cho phép tồn tại công trình đã xây dựng 

trước khi có quy hoạch; khi thực hiện mở rộng Quốc lộ 24B theo quy hoạch 

được duyệt thì phần xây dựng nằm trong hành lang an toàn giao thông mở 

rộng (phần phát triển mở rộng về phía nhà máy theo quy hoạch đã được 

duyệt) sẽ không được nhà nước bồi thường tài sản trên đất, chỉ bồi thường 

phần diện tích đất của Nhà đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng với các hộ dân 

theo quy định; giao UBND huyện Sơn Hà làm việc cụ thể với Nhà đầu tư để 

có cam kết (bằng văn bản) về nội dung này. 

- Nhà đầu tư xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được 

chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước của dự án: Nhà máy chế biến gỗ 

Nhất Hưng Sơn Hà, trình cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra, rà soát 

và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

- Thống nhất với đề nghị giao đất theo từng đợt của Công ty TNHH Nhất 

Hưng Sơn Hà. 

- Đối với Công trình xử lý nước thải tập trung tại Cụm Công nghiệp Sơn 

Hạ: trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Sơn Hà, giao Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện dự án theo quy định. 

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, 

Giao thông vận tải, Tài chính; 

- UBND huyện Sơn Hà;  

- Công ty CP Thủy điện Huy Măng; 

- Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà; 

- VPUB: CVP, PCVP, CBTH; 

- Lưu: VT, KTN.th211. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phước Bình 
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