
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
Số: 368 /TB-UBND                   Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra  

tiến độ thực hiện một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư 
 

 

Ngày 30/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi 

kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án: (1) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ 

Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; (2) Khu neo đậu tránh bão cho 

tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1); (3) Kè 

chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An; (4) Đường ven biển 

Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1. Tham dự có đại diện lãnh 

đạo các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành 

phố Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức; Giám đốc 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và đại diện 

lãnh đạo các nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế. 

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 

dự án; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đối với các dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã 

Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ 

Trường, xã Nghĩa An; Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá 

Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 

1. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các dự án này đều phải tổ chức thực 

hiện khẩn trương vì tính cấp bách và sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho 

người dân trong mùa mưa bão trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khó 

lường, đồng thời việc hoàn thành các dự án cũng góp phần hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; điều này 

khẳng định việc Tỉnh sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, 

cũng như nguồn vượt thu từ ngân sách tỉnh năm 2021 để đầu tư các dự án này 

là kịp thời và phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng.  

Trong thời gian qua, Chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và tạo sự đồng thuận, ủng hộ 

cao của người dân trong khu vực; đồng thời, các nhà thầu thi công, Tư vấn 
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giám sát, Tư vấn thiết kế tham gia dự án là các đơn vị có năng lực, kinh 

nghiệm,... do đó, đến thời điểm này, các dự án nêu trên đều vượt tiến độ so 

với hợp đồng đã ký kết, công trình thi công đảm bảo chất lượng (theo nhìn 

nhận trực quan), mỹ thuật và an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu 

dương và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của Chủ đầu tư, các chủ 

thể tham gia dự án và các sở, ngành, địa phương liên quan. Trước tình hình 

mùa mưa bão năm 2022 đang đến gần, yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu 

thi công và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Kè 

chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ và Kè chống sạt lở bờ biển 

thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước 

ngày 30/9/2022 và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 

31/12/2022. 

2. Đối với dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ 

Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 

a) Chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng mốc 

thời gian, xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để đảm bảo an toàn công trình 

trong mùa mưa bão sắp đến; đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình theo đúng tiến độ đã đề ra. 

b) Đối với các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Giao thông tỉnh tại điểm 4, Mục II Báo cáo số 160/BC-

BQL ngày 26/8/2022, thống nhất về chủ trương: 

- Việc mở rộng tuyến đường bê tông trên đỉnh kè của dự án Khu neo 

đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai 

đoạn 1) từ 3m lên thành 5,5m để đảm bảo kết nối đồng bộ với tuyến đường 

của dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An. 

- Thi công vuốt nối tuyến đường trên đỉnh kè của dự án với đường bê 

tông hiện trạng (đoạn đường đi trước Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Luỹ) 

nhằm phát huy hiệu quả của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của 

người dân và phương tiện. 

- Đầu tư hoàn trả tuyến đường hiện trạng của địa phương do các đơn vị 

thi công đã sử dụng trong quá trình thi công dự án, về quy mô đầu tư hoàn trả 

tuyến đường do Chủ đầu tư làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi xác 

định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Đối với phạm vi thi công công trình có một phần nằm trong khu vực 

đất quốc phòng: Thống nhất giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp 

nhận, quản lý khai thác toàn bộ công trình để đảm bảo đồng bộ trong quá 

trình duy tu, bảo dưỡng; riêng phần đất quốc phòng vẫn do Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh quản lý theo quy định. 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, 

quyết định các nội dung nêu trên; hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2022. 
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c) UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với Chủ đầu tư để xác định quy mô đầu tư hoàn trả tuyến 

đường hiện trạng của địa phương, với mục tiêu việc đầu tư hoàn trả phải đảm 

bảo chất lượng, kết hợp tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho địa 

phương; hoàn thành chậm nhất ngày 15/9/2022. 

- Đối với các quỹ đất được hình thành sau khi các dự án nêu trên hoàn 

thành, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch sử dụng đất, điều 

chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan để phục vụ cho việc phát triển 

thương mại, dịch vụ và trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho khu vực. 

II. Đối với dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 

IIa, thành phần 1 

Trong thời quan qua, các địa phương trong vùng dự án đã tích cực phối 

hợp với Chủ đầu tư và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên về cơ bản đáp ứng với tiến độ thi 

công công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái định cư và công tác thi công xây lắp đều chậm so với kế 

hoạch đã được phê duyệt. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự 

án trong thời gian đến, yêu cầu:  

1. UBND các huyện: Tư nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi: 

a) Chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc khẩn trương, chủ 

động phối hợp với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập và phê duyệt 

phương án bồi thường. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, yêu 

cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, không để 

người dân tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm mặt bằng trong phạm vi quản lý 

của dự án. 

b) Khẩn trương thực hiện việc xác định giá đất ở tính tiền sử dụng đất 

khi Nhà nước bố trí tái định cư để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định.  

c) UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Đông Nam thành phố Quảng 

Ngãi trước ngày 30/9/2022 để làm cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 

khu tái định cư xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh 

chịu trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; trong đó, 

lưu ý việc thi công đắp đất nền đường phải đảm bảo chất lượng theo đúng quy 

trình thi công, nhất là điều kiện thời tiết từ nay đến cuối năm rơi vào mùa mưa 

nên cần tập trung triển khai thi công các hạng mục ít bị ảnh hưởng bởi thời 

tiết mưa (như hạng mục cầu, cống,...); đồng thời, chủ động phối hợp với các 
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sở ngành, địa phương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng 

các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa 

phương để tham mưu UBND tỉnh chỉ định các mỏ đất đắp phục vụ việc thi 

công các khu tái định cư của dự án. 

c) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đến ngày 31/12/2022 giải 

ngân 100% kế hoạch vốn được giao. 

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

  Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức và  

  thành phố Quảng Ngãi; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH; 

- Lưu: VT, KTN. pbc538 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phước Bình 
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