
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Quảng Ngãi, ngày     tháng    năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm 

tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ triển khai xây dựng trường học  

tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh (đợt 1)  

 

Ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm chủ trì kiểm tra 

tiến độ triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học 

cơ sở các xã Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong, Dục Nông (04 Trường đợt 1). Tham dự 

có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: 

Công an tinh, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây 

Quảng Ngãi (Chủ đầu tư); UBND các xã Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong, Dục Nông 

(tham gia kiểm tra và làm việc tại địa phương). 

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe Chủ đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các xã báo cáo tiến độ thi công, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự 

vận hành trường học, phương án chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và 

Khánh thành công trình vào ngày 05/9/2026; ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và phối hợp tích cực 

giữa Chủ đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan cùng cấp ủy, 

chính quyền địa phương trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh 

tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng phục vụ năm 

học mới. Các địa phương đã chủ động chuẩn bị công tác thành lập trường, sắp xếp 

đội ngũ, rà soát học sinh và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới 2026 - 

2027.  

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại phải hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và 

công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường vẫn còn lớn, trong khi thời gian từ nay đến 

ngày khai giảng 05/9/2026 rất gấp rút. Một số hạng mục phụ trợ, công tác nghiệm 

thu kỹ thuật và chuẩn bị vận hành cần phải tập trung quyết liệt.  

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nguyên tắc chỉ đạo: "Thi công đến đâu, 

chuẩn bị vận hành đến đó; nghiệm thu đến đâu, tiếp nhận và sẵn sàng khai thác 

ngay đến đó". Mục tiêu cao nhất là đưa các trường vào hoạt động ổn định, an toàn 

tuyệt đối ngay từ ngày đầu năm học mới, phục vụ tốt nhất điều kiện học tập, sinh 

hoạt của con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quán triệt 

sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
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Tô Lâm1; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ2; của Thường trực, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy3; chỉ đạo của UBND tỉnh4 và các văn bản đã triển khai5; chủ động rà 

soát toàn diện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao để khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm các trường đủ điều kiện tổ 

chức năm học mới 2026-2027 theo kế hoạch, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến 

thời gian khai giảng năm học (ngày 05/9/2026); chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Quảng Ngãi 

- Ưu tiên nguồn lực cao nhất, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện hoàn thành các dự án để đưa vào sử dụng trong năm học 2026 

- 2027. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 

kíp", ưu tiên hoàn thiện dứt điểm các hạng mục: Khu nhà Hiệu bộ, Khu phòng 

học, Khu ký túc xá, Khu nhà ăn trước ngày 03/9/2026, bảo đảm hoàn thành 

phục vụ khai giảng năm học 2026 - 2027. Quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt 

đối an toàn lao động, bảo đảm chất lượng công trình. 

- Khẩn trương hoàn thành lắp đặt trang thiết bị lớp học, ký túc xá, nhà ăn; 

thực hiện tổng dọn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên, 

bảo đảm sạch đẹp phục vụ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và Khánh 

thành công trình. 

- Kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các hạng mục cấp điện, cấp nước, trang thiết 

bị điện, thiết bị khu vệ sinh, nhà ăn, bếp ăn bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn 

trong sử dụng, vận hành; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Rào chắn kiên cố, giăng dây và cắm biển cảnh báo an toàn tại các hạng 

mục đang thi công hoàn thiện; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, 

nhân viên nhà trường và các cá nhân liên quan trong khu vực dự án. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã và các 

đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu từng phần, nghiệm thu hoàn thành công trình 

ngay sau khi các hạng mục đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng để đưa vào sử dụng6; 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tài sản; thực hiện bàn 

giao ngay các hạng mục đủ điều kiện. Lưu ý phải nghiệm thu chặt chẽ chất lượng 

                                                      
1 Tại Thông báo số 105-TB/VPTW ngày 24/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng 
2 Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 14/7/2026; số 7733/VPCP-KGVX ngày 05/8/2026; số 8682/VPCP-KGVX 

ngày 24/8/2026 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Chính phủ 
3 Công văn số 718-CV/TU ngày 21/7/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các 

trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; số 2260-CV/VPTU 

ngày 25/8/2026..  
4 tại các Công văn: số 7551/UBND-KGVX ngày 01/8/2026; số 8229/UBND-KGVX ngày 18/8/2026; số 

8426/UBND-KGVX ngày 22/8/2026 và các chỉ đạo có liên quan. 
5 Thông báo số 635/TB-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh; Công văn số 6521/UBND-KGVX ngày 06/7/2026 

triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng 

các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền 
6 Đã chỉ đạo tại Công văn số 7588/UBND-CNXD ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, 

giám sát, bảo đảm chất lượng, an toàn các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh 
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công trình, hệ thống PCCC, hệ thống điện, nước và các hạ tầng kỹ thuật khác; chỉ 

đưa vào sử dụng các hạng mục bảo đảm an toàn, chất lượng, đủ điều kiện đưa vào 

sử dụng theo quy định. 

3. UBND các xã Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong, Dục Nông 

- Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức tiếp nhận, bàn giao, vận hành 

thử và đưa vào sử dụng công trình ngay khi đủ điều kiện để phục vụ Nhân dân và 

học sinh địa phương.  

- Xây dựng kịch bản vận hành chi tiết các hạng mục công trình và hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm từng hạng mục, công 

việc; tổ chức vận hành thử trước ngày khai giảng để bàn giao, chính thức đưa vào 

vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả. 

- Rà soát, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh; 

tuyệt đối không để học sinh đến trường mà thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Hoàn 

thành sắp xếp lớp học, phân công giáo viên chủ nhiệm; quán triệt học sinh nâng 

cao ý thức giữ gìn tài sản chung, bảo vệ cơ sở vật chất.  

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức, quản lý học sinh nội trú, bán 

trú, bảo đảm các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt, y tế học đường, an toàn thực phẩm 

và các điều kiện vận hành nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh và 

giáo viên theo đúng quy định hiện hành. 

- Bên cạnh các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính 

quyền địa phương và nhà trường cần quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa 

để bổ sung thêm bữa ăn dinh dưỡng, sữa học đường và tăng cường các điều kiện 

chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú bảo đảm tốt nhất. 

- Chủ động rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 318/KH-

UBND ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Khai giảng năm học 2026-

2027 và Lễ Khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới 

đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả. 

- Chủ tịch UBND các xã, đồng thời là Tổ trưởng Tổ Thường trực tại hiện 

trường dự án chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

về các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương; bảo đảm hoàn thành 

tất cả các công việc nêu trên, sẵn sàng phục vụ năm học 2026 - 2027. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo7, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra tiến độ hoàn thành các dự án; phối hợp với Ban QLDA đầu tư Tây 

Quảng Ngãi, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa các Trường vào hoạt động trong năm học 

2026-2027. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng 

công tác chuẩn bị và việc đưa 04 trường vào hoạt động đúng thời gian quy định. 

                                                      
7 Đã được kiện toàn tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
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Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và UBND các xã liên quan khẩn trương 

rà soát nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 25/8/2026 của 

UBND tỉnh về tổ chức Khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ Khánh thành các 

trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; 

chủ động kiểm tra, rà soát công việc, bảo đảm hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức 

Lễ Khai giảng và Lễ Khánh thành trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. 

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Tiếp tục quan tâm, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù 

hợp để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; 

phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc bố trí lực lượng hỗ trợ các hạng mục 

cấp bách, bảo đảm an toàn lao động, kỷ luật, chất lượng công trình. 

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với nhà 

trường và chính quyền địa phương hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phương án đưa, đón học sinh, nhất 

là học sinh ở xa, bảo đảm an toàn tuyệt đối ngay từ ngày đầu tựu trường và trong 

thời gian tổ chức Lễ Khánh thành, Khai giảng ngày 05/9/2026. 

-  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với địa phương và các cơ quan liên 

quan rà soát, bảo đảm an toàn khu vực trường học; hỗ trợ địa phương trong công 

tác chuẩn bị hậu cần, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo 

quy định. 

Nay thông báo để các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đảng ủy, UBND các xã: Mô Rai,  

 Rờ Kơi, Sa Loong, Dục Nông; 

- VPUB: CVP, PCVP, KTTH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.BNT 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Phùng Tô Long  
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