

Số: /VP-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2019

V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình Kè chống sạt lở
bờ biển thôn Thạnh Đức 1,
xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện Đức Phổ trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (*văn bản đã gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*).

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại văn bản nêu trên; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh230).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Quốc Đạt