

Số: 397/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....2000.....
ĐẾN	Ngày: 08.13.18.....
	Chuyên:.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 07/02/2018 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 491/TTr-SNNPTNT ngày 28/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016-2017	Năm 2016-2018

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan để

đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak204.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng