

Số: 100 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nghĩa trang liệt sĩ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TIN HỌC Q. NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

CV
ĐẾN

Số: 487
Ngày: 12/1/18
Chức vụ:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1980/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nghĩa trang liệt sĩ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 12/12/2017 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình Đường nghĩa trang liệt sĩ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định số 38/SGTVT-QLCL ngày 05/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nghĩa trang liệt sĩ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011 - 2013 (khi được bố trí vốn thực hiện đầu tư)	Đến năm 2018

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1980/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.20.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng