

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh**

Ngày 13/5/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, các phòng ban chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh và Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh (nhà đầu tư)

Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo các nội dung còn tồn tại, vướng mắc của dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. Dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 01/12/2015; đến nay, đã quá thời hạn nhưng dự án chưa đi vào hoạt động và khai thác. UBND tỉnh nhận thấy việc chậm trễ tiến độ của dự án do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân khách quan chủ đạo là nguồn nước cấp từ dự án hồ Chứa nước Cây Xoài do UBND huyện Đức Phổ làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành nên nhà đầu tư chưa đủ cơ sở tập trung đầu tư. Do đó, UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc việc nhà đầu tư lập lại hồ sơ điều chỉnh (hoặc lập lại hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư mới) Dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Để đủ cơ sở UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh (hoặc quyết định chủ trương đầu tư mới) dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh, yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ dự án với một số yêu cầu sau:

a) Xác định cụ thể căn cứ áp dụng chính sách ưu đãi, theo nguyên tắc: dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau cho từng nội dung, hạng mục của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành trong cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng 01 mức hỗ trợ có lợi nhất.

b) Khẩn trương xây dựng phương án giá nước cụ thể, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, thỏa thuận.

c) Lập phương án thiết kế với phương án tuyến ống tối ưu nhất; chất lượng nước sạch phải đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế; giai đoạn 1 với công suất 2500m<sup>3</sup>/ngày/đêm chỉ xác định nguồn cấp nước từ hồ Cây Xoài. Giai đoạn 2 nghiên cứu nguồn cấp nước tại Hồ chứa nước Cây Khế hoặc từ nguồn khác.

d) Do tính chất cấp bách của dự án, cho phép nhà đầu tư thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định tại Điểm 2, Điều 16, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018.

### 3. Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ:

a) Lập điều chỉnh lại nhiệm vụ Hồ chứa nước Cây Xoài để phù hợp với việc triển khai dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh với công suất thiết 2.500m<sup>3</sup>/ngày.đêm và đảm bảo cấp nước **cho đất sản xuất nông nghiệp**; hoàn thành trong tháng 5/2019.

b) Có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành dự án Hồ chứa nước Cây Xoài để nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư và chủ động trong phương án kinh doanh.

c) Xác định rõ nguồn gốc đất khu đất 588m<sup>2</sup> nằm trong Cụm Công nghiệp Sa Huỳnh có đủ điều kiện giao nhà đầu tư hay không; báo cáo UBND tỉnh và thông tin cho Nhà đầu tư để nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai.

4. Do tính chất cấp bách của dự án để kịp thời phục vụ nhu cầu nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Đức Phổ khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án, kịp thời khai thác, vận hành vào cuối năm 2019.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TTTU (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, TN-MT, Kế hoạch và Đầu tư, NN-PTNT;
- UBND huyện Đức Phổ;
- UBND xã Phổ Thạnh;
- Công ty CP Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH,CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.169

**TL.CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Minh Đạo**