

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Tờ trình số 68/TTr-BQL ngày 29/7/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ngân hàng thế giới tại Thư điện tử ngày 17/7/2019; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 233/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 như sau:

Cắt giảm: Giám sát chính sách an toàn môi trường và xã hội; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (theo quy định của WB) và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thi công xây dựng thuộc phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại điểm 2, Điều 1 Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các nội dung khác tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 có giá trị 107.548 triệu đồng, được chia thành 7 gói thầu (từ gói thầu số 27 đến gói thầu số 33), như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 27 (C1-QN-W1): Thi công xây dựng Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Cây Bứa, Kè bờ Nam Sông Vệ - xã Đức Thắng và Kè bờ Bắc sông Vệ - xã Nghĩa Hiệp (DATP3)	36.707	Ngân hàng thế giới	NCB (Đấu thầu rộng rãi trong nước)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Đơn giá cố định	Tối đa 365 ngày
2	Gói thầu số 28 (C1-QN-W2): Thi công xây dựng 4 cầu gồm 2 lô: - Lô 1: Cầu Đông Yên 3 (DATP6). - Lô 2: Cầu Vả Ranh, Cầu Dầm L=12m (Trà Lanh), Cầu sông Hà Riêng và tuyến đường đi khu TĐC thôn Hà Riêng (DATP6)	66.335	Ngân hàng thế giới	NCB (Đấu thầu rộng rãi trong nước)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Đơn giá cố định	Tối đa 365 ngày
3	Gói thầu số 29 (C3-QN-CS1): Tư vấn giám sát thi công gói	2.049	Ngân hàng thế	CQS (Tuyển chọn trên	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 365 ngày

	thầu C1-QN-W1 và C1-QN-W2		giới	cơ sở năng lực tư vấn)				
4	Gói thầu số 30 (C3-QN-CS2): Giám sát độc lập chính sách an toàn môi trường xã hội	881	Ngân hàng thế giới	CQS (Tuyển chọn trên cơ sở năng lực tư vấn)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 730 ngày
5	Gói thầu số 31 (C3-QN-CS3): Giám sát và đánh giá dự án	881	Ngân hàng thế giới	CQS (Tuyển chọn trên cơ sở năng lực tư vấn)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 730 ngày
6	Gói thầu số 32: Lập các báo cáo chính sách an toàn cho các DATP 1,2,4,5,7,8 và 9	490	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
7	Gói thầu số 33: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu số 27,28,29,30 và 31	205	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và quy định riêng của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha272.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng