

Số: **362** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 20/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 555 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Giám sát khảo sát bước lập dự án.
- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Đo đạc bản đồ địa chính.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 3.764 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, GPMB.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 40.681 triệu đồng, được chia thành 11 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	767	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	13		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát
3	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	91		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
4	Gói thầu số 4: Thẩm định giá	10		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
5	Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu	35		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình	845		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
7	Gói thầu số 7: Kiểm định chất lượng công trình	200		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
8	Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình	132		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	391	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
10	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn	200		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
11	Gói thầu số 11: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình	37.997		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá cố định	Tối đa 15 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 68/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/3/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.200.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính