

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5621** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 9 năm 2018

V/v xử lý các dự án chậm
tiến độ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 8723
	Ngày: 18 19 18
	Chuyên:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện: Mộ Đức, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Thiên Sơn;
- Công ty TNHH Hương Trà;
- Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc;
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành;
- Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Trà.

Xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1150/SKHĐT-KTĐN ngày 13/8/2018 về việc báo cáo kết quả kiểm tra thực tế các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện các dự án: (1) Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn do Công ty TNHH MTV Thiên Sơn làm chủ đầu tư; (2) Dự án Đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai tại xã Trà Bình, huyện Trà Bồng do Công ty TNHH Hương Trà làm chủ đầu tư đến hết Quý I/2019.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án của các Nhà đầu tư; trường hợp nếu đến hết thời gian hạn nêu trên mà Nhà đầu tư vẫn chưa tổ chức triển khai thi công, hoàn thành dự án thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

2. Thống nhất chấm dứt hoạt động các dự án sau: (1) Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Titan Mộ Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; (2) Dự án Khai thác và chế biến quặng sắt Vạn Lợi Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; (3) Dự án Thông luồng, nạo vét kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Đại, xã Nghĩa

Phú, Nghĩa An và xã Tịnh Khê do Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Việt làm chủ đầu tư; (4) Dự án Nạo vét, thông luồng, thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành làm chủ đầu tư; (5) Dự án Nạo vét, thông luồng, thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Lở do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành làm chủ đầu tư; (6) Dự án Trang trại chăn nuôi heo EVAP do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Trà làm chủ đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Giao thông vận tải, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(Vũ 580).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng