

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung
khối lượng thuộc Công
trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ
sở làm việc Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-BTV ngày 15/7/2019 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1809/STC-QLGCS ngày 29/7/2019; Sở Xây dựng tại Công văn số 2284/SXD-QLXD ngày 01/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tại Công văn số 7445/UBND-KT ngày 07/12/2018 như đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các Sở: Tài chính, Xây dựng.

Kinh phí phát sinh đối với các nội dung điều chỉnh nêu trên không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{mc380}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Ngọc Dũng