

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~799~~ /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc số 58 và Mở rộng 01 khối nhà giữa 02 nhà làm việc của công trình: Sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc của Sở Công Thương

Kính gửi: Sở Công Thương

TƯ CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:10710.....
	Ngày:22/11/18.....
	Chuyển:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1770/TTr-SCT ngày 20/9/2018 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc công trình: Sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc của Sở Công Thương; Hạng mục 1: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc số 58; Hạng mục 2: Mở rộng 01 khối nhà giữa 02 nhà làm việc; ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2526/STC-QLGCS ngày 26/10/2018 và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3628/SXD-QLXD ngày 16/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung các nội dung: Tường rào xây gạch cao 3,7m; bê tông nền đá 2x4 mác 200 dày 100mm, diện tích 35m²; bổ sung phần xây vách ngăn phòng và phòng vệ sinh tầng 2 trục 6-7 để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Tổng kinh phí sau khi điều chỉnh, phát sinh không vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 2289/UBND-KT ngày 24/4/2018.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KT.ntha689.



Trần Ngọc Căng