

Số: **60** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng **3** năm **2019**

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2)**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... <b>748</b> .....
	Ngày: ..... <b>28/3/19</b> .....
	Chuyên: .....

Ngày **18/3/2019**, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra thực địa việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2). Tham dự buổi kiểm tra và làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi và các phòng ban chức năng liên quan của thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Đình.

Sau khi kiểm tra thực địa tại công trình và nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2); các ý kiến tham gia góp ý, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Hiện nay, Trường THPT Lê Trung Đình đang thiếu nhiều cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động giảng dạy; vì vậy, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 134/BC-BQLDDCN ngày 14/02/2019, sử dụng số tiền không thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 để bổ sung xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu. Phương thức thực hiện là điều chỉnh, bổ sung dự án Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2), thời gian đến 2020.

Yêu cầu việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục phải đảm bảo cân đối mặt bằng tổng thể một cách phù hợp trong diện tích hiện nay, khuyến khích xây dựng một khối nhà gồm nhiều tầng cho nhiều hạng mục khác nhau, công năng sử dụng hiệu quả tối đa nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình thiết kế phải bố trí diện tích đất tương đối để trồng cây xanh, sân chơi, bãi tập cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, thực hành và hoạt động ngoài trời.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, Trường THPT Lê Trung Đình và các đơn vị liên quan nghiên cứu thiết kế công trình theo mục đích nêu trên và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trường THPT Lê Trung Đình;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm80

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Văn Huy**