


Số: 250 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, điều chỉnh mục tiêu trồng rừng thuộc Đề án bảo vệ và phát triển rừng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020



Thực hiện Công văn số 8307/VPCP-NN ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020; Công văn số 7862/BNN-TCLN ngày 09/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu, KH thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. Các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã được phê duyệt, đang triển khai và dự kiến thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Các dự án Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ: gồm 05 dự án, cụ thể:

1. Các dự án chưa phê duyệt

Danh mục các dự án trồng rừng ven biển từ nguồn vốn Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg: 02 dự án, quy mô 500,59 ha, gồm:

- Dự án trồng mới rừng ngập mặn tại huyện Tư Nghĩa và Đức Phổ thời gian thực hiện: 2015-2020; quy mô 308,17 ha.

- Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển và cảnh quan môi trường tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và huyện Đức Phổ, thời gian thực hiện: 2015-2020; quy mô 192,42 ha.

2. Các dự án đã phê duyệt, đang triển khai thực hiện

Danh mục các dự án trồng rừng ven biển bằng nguồn vốn ứng phó với Biến đổi khí hậu có 03 dự án:

- Dự án: Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thời gian thực hiện: 2014 – 2015, quy mô 89 ha.

- Dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh.

- Dự án: Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thời gian thực hiện: 2015-2020, quy mô 200 ha.

(Chi tiết có Phụ lục 2 kèm theo)

II. Tình hình thực hiện các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển giai đoạn 2015-2017, ước thực hiện năm 2018

Theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015-2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện 02 dự án trồng rừng ngập mặn ven biển do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, gồm:

- Dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển tại các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay các dự án đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cụ thể khối lượng thực hiện từ năm 2015-2018 *(có Phụ lục 1 kèm theo)*.

III. Đề xuất điều chỉnh

1. Số lượng dự án điều chỉnh giảm: 01 dự án.

Điều chỉnh giảm dự án: Dự án trồng mới rừng ngập mặn tại các huyện Tư Nghĩa, Đức Phổ.

Lý do: các vị trí thực hiện biện pháp lâm sinh thuộc dự án này chuyển sang thực hiện Hợp phần 2 thuộc dự án Tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu vùng ven biển do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 06/6/2018.

2. Điều chỉnh một số nội dung các dự án: 04 dự án.

a) *Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi*

Đề xuất điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện: 2014-2018.
- Trồng rừng: 47,5255 ha.
- Bảo vệ rừng: 6,67 ha;
- Cải tạo, phục hồi rừng: 12,85 ha;
- Nguồn vốn: Vốn Chương trình MTQG ứng phó BĐKH, ngân sách tỉnh.
- Tổng vốn: 16.200 triệu đồng.

b) *Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh*

Đề xuất điều chỉnh:

Thời gian thực hiện: đến hết năm 2019.

c) Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Đề xuất điều chỉnh:

- Địa điểm: Bình Đông, Bình Phước và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Trồng rừng: 65,64 ha.

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình MTQG ứng phó BĐKH.

- Tổng vốn: 21.017 triệu đồng.

d) Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển và cảnh quan môi trường tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ

Đề xuất điều chỉnh:

- Quy mô: 120 ha;

- Thời gian: 2017-2022;

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình MTQG ứng phó BĐKH;

- Tổng vốn: 23.000 triệu đồng.

(chi tiết có Phụ lục 2 kèm theo)

Kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài Nguyên và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài Nguyên và Môi trường;
- Văn phòng BCĐ CTMTPTLN bền vững tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NNTNak981.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính



Phụ lục 1

HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020

Tỉnh Quảng Ngãi

theo Báo cáo số 250 /BC-UBND ngày 09 /11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên dự án/ nguồn vốn	Thời gian thực hiện (từ năm đến năm)	Theo QĐ phê duyệt				Kết quả thực hiện từ năm 2015-2017					Kế hoạch giao năm 2018					Ghi chú		
			DT trồng rừng mới (ha)	DT chăm sóc rừng hồi rừng (ha)	DT chăm sóc rừng (ha)	Công trình khác	Tổng mức đầu tư (tr.đ)	DT trồng rừng mới (ha)	DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)	DT chăm sóc (ha)	DT khoán BVR (ha)	Công trình khác	Đã giải ngân (tr.đ)	DT trồng rừng mới (ha)	DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)	DT chăm sóc (ha)		DT khoán BVR (ha)	Công trình khác
Tổng cộng:																			
II Nguồn vốn Chương trình SP-RCC; CTMT ứng phó BĐKH & TTX																			
1	Dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi	2014-2015	88,67	12,846	6,6714	91 mốc ranh giới khu rừng, 14 biển báo bảo vệ rừng, 3 bảng quy ước bảo vệ rừng	16.199,85	41,882	11,187	6,0197	91 mốc ranh giới khu rừng, 14 biển báo bảo vệ rừng, 3 bảng quy ước bảo vệ rừng								QĐ 1470/QĐ-UBND ngày 10/10/2013; QĐ 413/QĐ-UBND ngày 30/3/2015; QĐ 1453/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
2	Dự án Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông và Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2015-2019	65,149	65,149		54 mốc ranh giới khu rừng, 5 biển báo bảo vệ rừng, 3 bảng quy ước bảo vệ rừng	21.016,86	44,483	44,483		54 mốc ranh giới khu rừng, 5 biển báo bảo vệ rừng, 3 bảng quy ước bảo vệ rừng				44,483				QĐ 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2016
V Các nguồn vốn khác (NSDP, Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...)																			
1	Dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi (chăm sóc rừng)	2016-2018		53,0696	6,0197					43,986	6,0197				21,897	32,8499			Chăm sóc rừng đã trồng QĐ 168/QĐ-UBND ngày 08/02/2017



Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN BẰNG NGUỒN VỐN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

theo Quyết định số 257 /BC-UBND ngày 09 /11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

TT	Tên dự án	Theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ					Điều chỉnh				
		Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Kết quả đã hoặc sẽ thực hiện (ha)			Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Kết quả đã hoặc sẽ thực hiện (ha)		
				Trồng rừng	Bảo vệ rừng	Cải tạo, phục hồi rừng			Trồng rừng	Bảo vệ rừng	Cải tạo, phục hồi rừng
A	CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ CẤP VỐN THỰC HIỆN										
I	CÁC DA TRỒNG RỪNG VEN BIỂN THUỘC CT MTQG ỨNG PHÓ BĐKH										
1	Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2014 - 2015	89,00	4,00	11,00	Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2014-2018	47,53	6,67	12,85
B	CÁC DỰ ÁN MỚI (vốn Chương trình SP-RCC và CT mục tiêu ứng phó BĐKH)										
I	CÁC DỰ ÁN ĐỀ ĐIỀU, THỦY LỢI CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN										
1	Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh	Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh					Tịnh Kỳ và phía đông huyện Sơn Tịnh	đến hết năm 2019			

TT	Tên dự án	Theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ					Điều chỉnh				
		Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Kết quả đã hoặc sẽ thực hiện (ha)			Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Kết quả đã hoặc sẽ thực hiện (ha)		
				Trồng rừng	Bảo vệ rừng	Cải tạo, phục hồi rừng			Trồng rừng	Bảo vệ rừng	Cải tạo, phục hồi rừng
2	DA trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	Các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2015 - 2020	200,00		50,00	Các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Trị - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2015 - 2020	65,64		
3	DA trồng rừng phòng hộ ven biển và cảnh quan môi trường	H. Tư Nghĩa, H. Mộ Đức và H. Đức Phổ	2015 - 2020	192.42			H. Tư Nghĩa, H. Mộ Đức và H. Đức Phổ	2017-2022	120		