

Số: 752/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị)

T. CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4039
	Ngày: 16/5/18
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị);

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị);

Xét Tờ trình số 33/SNV-BQLDA ngày 26/4/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị);

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 129/BCTĐ-SKHĐT ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị); với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán	161	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2018	Trọn gói	Tối đa 60 ngày


Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), TH, CBTH;
- Lưu VT, NC, Vi247.



Trần Ngọc Căng