

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1994**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng đoạn
Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 10341
	Ngày: 08/11/18
	Chuyển: Căn

Cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Tờ trình số 509/TTr-BQL ngày 28/9/2018 về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1 và Công văn số 1790/BQL-KHĐT ngày 22/10/2018 về việc làm rõ một số nội dung về nguồn vốn đầu tư dự án; Kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Báo cáo thẩm định số 393/BC-SKHĐT và 394/BC-SKHĐT ngày 31/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống điện chiếu đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Đốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1, với các nội dung chính sau:

1. Quy mô đầu tư: Điều chỉnh nội dung tuyến chiếu sáng đi trên dải phân cách, thành tuyến chiếu sáng đi dọc hai bên tuyến đường.

2. Tổng mức đầu tư: 64.500 triệu đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn dư sau khi hoàn thành công tác bố trí tái định cư tại các khu tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành; quá trình triển khai, thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 394/BC-SKHĐT ngày 31/10/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung liên quan khác tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.777.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng