

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 703/UBND-KTHH

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 3 năm 2014

V/v xin điều chuyển kế hoạch
vốn TPCP năm 2014 từ dự
án đường Trà My - Trà Bồng
- Dung Quất để bổ sung dự án
Di dân, tái định cư Hồ chứa
nước Nước Trong

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1132.....
	Ngày: 05/3/14.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Tại Văn bản số 346/KTNN-TH ngày 21/10/2013, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi bố trí vốn để hoàn trả ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng. Đây là phần kế hoạch vốn bố trí cho dự án Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Do trong quá trình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, dự án Di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong không giải ngân hết vốn vì những khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong khi dự án Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) còn thiếu vốn, nên để giải ngân hết kế hoạch vốn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều chuyển, bổ sung 30 tỷ đồng cho dự án này khi chưa có ý kiến của Trung ương.

Căn cứ kế hoạch vốn Trung ương giao, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; trong đó, dự án Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) được giao kế hoạch là 30 tỷ đồng; tuy nhiên, dự án này hiện đã hoàn thành, quyết toán và đã thanh toán đủ vốn. Như vậy, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì tỉnh thu hồi 30,0 tỷ đồng này để hoàn trả Ngân sách Trung ương.

Trong khi đó, dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong là một dự án thuộc Hợp phần Hồ chứa nước Nước Trong được phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 với tổng mức đầu tư là 372,777 tỷ đồng, với kế hoạch vốn giai đoạn 2012-2015 là 200 tỷ đồng, dự án đã được bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, do tính chất của dự án phức tạp, công tác bồi thường, tái định cư gặp nhiều khó khăn; địa hình, địa chất và thời tiết của địa bàn triển khai dự án phức tạp gây nhiều bất lợi cho việc thực hiện đầu tư xây dựng các Khu tái định cư nên dự án đã không thể triển khai hoàn thành đúng tiến độ được duyệt ban đầu. Đến năm 2012, trên

cơ sở thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, dự án đã được điều chỉnh tổng mức đầu tư (tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012), với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 656,141 tỷ đồng, tăng 283,364 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án là 283 tỷ đồng (*Trung ương chấp thuận hỗ trợ phần điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án bằng nguồn Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương*).


Theo kế hoạch tiến độ, năm 2014 là năm cuối cùng phải hoàn thành toàn bộ dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm là: Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong lòng hồ và đất tái định canh để giao đất sản xuất cho dân (khoảng 566 ha); hoàn thành chỉnh trang và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 37 hộ dân xen ghép tại khu TĐC Sờ Lác; xây dựng nhà ở và di dời 91 hộ còn lại trong lòng hồ; hoàn thành khai hoang ruộng, vườn và giao đất cho dân sản xuất. Vì vậy, dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong đang có nhu cầu cấp thiết cần bổ sung vốn để có điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện dự án và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

Trong điều kiện hiện nay, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, để tạo điều kiện cho tỉnh hoàn thành và đảm bảo tiến độ thi công giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Hồ chứa nước Nước Trong (dự kiến lấp dòng vào tháng 6/2014), UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh không thu hồi hoàn trả ngân sách Trung ương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước mà thực hiện điều chuyển 30,0 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của dự án Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) bổ sung cho dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong để triển khai thực hiện.

Kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: C, PCVP, P.CNXD, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT. P.KTTH. Vy102.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa