

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4925/UBND-ĐNMN

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 9 năm 2015

V/v chủ trương điều
chỉnh quy mô đầu tư dự
án Đường Trà Phong - Gò
Rô - Trà Bung, huyện
Tây Trà

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 7.995..... Ngày 25.1.9.15..... Chuyên:.....

- UBND huyện Tây Trà;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 20/4/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh quy mô của dự án Đường Trà Phong - Gò Rô - Trà Bung, huyện Tây Trà; ý kiến của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1321/SGTVT-KT&CL ngày 11/5/2015 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1139/SKHĐT-TĐ ngày 08/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Đường Trà Phong - Gò Rô - Trà Bung, huyện Tây Trà:

Điều chỉnh quy mô lý trình Km3-Km5+700,27 và cầu Suối Ong (L=15m), tại lý trình Km6+182,36; cầu Suối Púc (L=12m), tại lý trình Km6+411,9; cụ thể như sau:

TT	Thông số kỹ thuật	Đã duyệt	Điều chỉnh
1	Kết cấu mặt đường từ Km3-Km5+700,27	Đá dăm láng nhựa	Cấp phối sỏi đồi
2	Rãnh dọc bê tông	Bố trí tại những đoạn xung yếu	Cắt giảm một số vị trí chưa cần thiết
3	Cống thoát nước	10 cống thoát nước ngang	Kết cấu tràn bê tông (L=5m) và thiết kế mới 01 tràn bê tông
4	Cầu	Cầu Suối Ong (L=15m), cầu Suối Púc (L=12m)	2 cống tròn 3Ø150, kết hợp tràn

2. Giao UBND huyện Tây Trà:

a) Tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý các khoản thu hồi sau quyết toán gói thầu số 7, tạm ứng (chưa thu hồi) gói thầu số 8 để thực hiện thanh toán khối

lượng hoàn thành của dự án điều chỉnh. Trường hợp không thu hồi được số tiền thu hồi sau quyết toán và tạm ứng nêu trên UBND huyện Tây Trà chịu trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để chi trả phần vốn thiếu hụt này.

b) Lập hồ sơ thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng nội dung tại điểm 1 Công văn này và ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1321/SGTVT-KT&CL ngày 11/5/2015 để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm việc điều chỉnh giảm quy mô dự án, không làm tăng tổng mức đầu tư đã duyệt.

Yêu cầu UBND huyện Tây Trà, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện Tây Trà;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, KTTH, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, pĐNMN(LeSang158).

