

Số: **909/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, phục vụ GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ các Quyết định: Số 592/QĐ-UBND ngày 23/4/2020, 790/QĐ-UBND ngày 03/6/2021, 1212/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và 1637/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 138/TTr-BQL ngày 21/6/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 201/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/7/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, phục vụ GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; với các nội dung sau:

### 1. Phần công việc đã thực hiện:

Có giá trị 592 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Lập nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.
- Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công.
- Thẩm định giá.
- Khảo sát, lập phương án thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ.
- Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Thẩm duyệt PCCC.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 1.373 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước.
- Nghiệm thu công trình điện.
- Nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Đấu nối vào nguồn nước hiện trạng.
- Dự phòng.

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 20.766 triệu đồng, được chia thành 08 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu	25	Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	146		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	4		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 02
4	Gói thầu số 04: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	23		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát công tác đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	1		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 4
6	Gói thầu số 06: Kiểm định chất lượng công trình	50		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình	20.046		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Đơn giá cố định	Tối đa 06 tháng
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình	471		Chi định thầu	-	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 07

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 201/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/7/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 717).



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**