

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6649**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 12 năm 2023

V/v gia hạn thời hạn thực hiện dự án rà soát, xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 5774/BC-SNNPTNT ngày 22/12/2023 về việc kết quả thực hiện dự án: Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt dự án), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2024; thời gian trình phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán của dự án sau khi thực hiện hoàn thành công đoạn đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất thực hiện trong quý IV năm 2024.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 356/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án rà soát, đo đạc; chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và quy định hiện hành.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNph486.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

