

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **27** /UBND-NNTN
V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện các dự án thủy lợi

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng **01** năm **2019**

Kính gửi: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4024/TTr-SNNPTNT ngày 27/12/2018 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên. Lưu ý, khi tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án có tính chất tương tự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (liên quan đến việc bố trí nguồn vốn thực hiện dự án) để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1115

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính