

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6
Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn
Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 9196/BGTVT-KHĐT ngày 08/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN năm 2022 Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 1240/QĐ-UBND ngày 12/9/2022; 1275/QĐ-UBND ngày 21/9/2022; 1443/QĐ-UBND ngày 21/10/2022; 1593/QĐ-UBND ngày 17/11/2022; 1642/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, 2, 3, 4, 5 Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 450/TTr-BQL ngày 29/11/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 346/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

1. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 5.600 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Thẩm định TKBVTC (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Đánh giá hồ sơ đề xuất (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Thẩm định HSYC (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Thẩm định KQLCNT (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Kiểm tra công tác nghiệm thu (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

- Thẩm định phòng cháy, chữa cháy (các khu tái định cư: Đồng Gò Tre, Đồng Máng, Đồng Ông Di và Cây Da, Đồng Hóc, Đồng Mốc).

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6:

Có giá trị 190.391 triệu đồng, được chia thành 16 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 107: Lập hồ sơ yêu cầu các gói thầu thuộc đợt 6	236	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 108: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phô Phong, thị xã Đức Phổ	945	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 113
3	Gói thầu số 109: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Máng, xã	823	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 114

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Phố Phong, thị xã Đức Phổ							
4	Gói thầu số 110: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ	849	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 115
5	Gói thầu số 111: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ	506	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 116
6	Gói thầu số 112: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ	1.028	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 117
7	Gói thầu số 113: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ	44.619	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá cố định	Tối đa 4 tháng
8	Gói thầu số 114: Thi công	38.268	Ngân sách	Chỉ định	01 giai đoạn, 01	Quý IV/2022	Đơn giá cố	Tối đa 4 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Máng, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ		Trung ương	thầu	túi hồ sơ		định	
9	Gói thầu số 115: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ	38.622	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá cố định	Tối đa 4 tháng
10	Gói thầu số 116: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ	20.456	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá cố định	Tối đa 4 tháng
11	Gói thầu số 117: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ	43.605	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá cố định	Tối đa 4 tháng
12	Gói thầu số 118: Bảo hiểm công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ	104	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
13	Gói thầu số 119: Bảo hiểm công trình Khu tái định cư Đồng Máng, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ	89	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình
14	Gói thầu số 120: Bảo hiểm công trình Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ	90	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình
15	Gói thầu số 121: Bảo hiểm công trình Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ	48	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình
16	Gói thầu số 122: Bảo hiểm công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ	103	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTHH, TTHC, CBTH;
- Lưu VT, KTN.^{th711}



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh