

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4160~~/UBND-CN XD
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư
dự án Khắc phục hậu quả lũ
lụt đảm bảo giao thông bước 2
trên tuyến ĐT.628

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:6.796.....
	Ngày:13/7/18.....
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1620/SGTVT-QLGT ngày 06/7/2018 về việc xin điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến đường ĐT.628, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến ĐT.628 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL DA ĐTXD các CT NN PTNT;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.465.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng