

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3912 /UBND-CNXD
V/v xin chủ trương để phê duyệt
Dự án Xây dựng 2 tuyến đường
gom Quốc lộ 1A: D3 và D4 –
KCN VSIP Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....67.84.....
	Ngày: 02/10/13.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các công trình hạ tầng nhằm hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN VSIP Quảng Ngãi tại Thông báo số 538-TB/TU ngày 12/4/2013; ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 133/HĐND-KTNS ngày 25/4/2013, UBND tỉnh đã cho chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng, trong đó Dự án Xây dựng 2 tuyến đường gom Quốc lộ 1A: D3 và D4 được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm Chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 88,4 tỷ đồng; giai đoạn 1A: khoảng 43,5 tỷ đồng.

Nay Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã hoàn thành hồ sơ dự án, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình phê duyệt. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư giai đoạn 1A của dự án sau khi thẩm định là 64,296 tỷ đồng, tăng 20,796 tỷ đồng so với dự kiến.

Để có cơ sở phê duyệt dự án, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho phép UBND tỉnh phê duyệt Dự án Xây dựng 2 tuyến đường gom Quốc lộ 1A: D3 và D4 - giai đoạn 1A với tổng mức đầu tư là 64,296 tỷ đồng; số chênh lệch tăng lên 20,796 tỷ đồng của giai đoạn 1A sẽ được khấu trừ khi thực hiện giai đoạn sau của dự án này.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- VPUB: C-PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy298.

CHỦ TỊCH



Cao Khoa