

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3326~~ /UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v bổ sung cầu dân sinh sông
Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà
vào Hợp phần cầu - Dự án Xây
dựng cầu dân sinh và Quản lý
tài sản đường địa phương

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4874
	Ngày: 12/6/18
	Chuyên:

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017, với địa phương tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng 60 cầu dân sinh, tổng kinh phí là 124,98 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện đến thời điểm này: Đang thi công xây dựng Dự án thành phần 1 (09 cầu, cống; với giá trị: 10,91 tỷ đồng) và Dự án thành phần 2 (08 cầu, cống; với giá trị: 9,98 tỷ đồng); lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án thành phần 3 (14 cầu, cống; với giá trị: 32,61 tỷ đồng) và Dự án thành phần 4 (12 cầu, cống; với giá trị: 21,62 tỷ đồng); lập dự án đầu tư Dự án thành phần 5 (10 cầu, cống; với giá trị: 24,17 tỷ đồng). Tổng kinh phí thực hiện đầu tư của 05 dự án thành phần (53 cầu, cống) là 99,29 tỷ đồng; giảm 25,69 tỷ đồng so với tổng kinh phí được phê duyệt của địa phương tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 7772/TCĐBVN-QLXDĐB ngày 06/12/2017 về việc rà soát các cầu dân sinh đang thực hiện - Hợp phần cầu - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 1177/UBND-CN XD ngày 07/3/2018 đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả rà soát cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: 07 cầu đã được đầu tư bằng nguồn kinh phí khác, với giá trị 23,01 tỷ đồng, trong đó có 05 cầu xin điều chỉnh vị trí xây dựng (kinh phí là 5,11 tỷ đồng); bổ sung 05 cầu dân sinh mới, với kinh phí là 13,6 tỷ đồng; tổng kinh phí đề nghị bổ sung xây dựng mới (05 cầu điều chỉnh vị trí xây dựng và 05 cầu bổ sung mới) là 18,71 tỷ đồng. Như vậy, so với kinh phí thực hiện đầu tư giảm của 05 dự án thành phần (25,69 tỷ đồng) thì kinh phí còn thừa là 6,98 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa trình Bộ Giao thông vận tải bổ sung xây dựng 10 cầu dân sinh mới theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn nêu trên.

Ngày 04/5/2018, Báo điện tử Dân trí (dantri.com.vn) có đăng bài **“Chênh chao bè nửa qua sông tìm con chữ”** phản ánh việc trong nhiều năm qua, các em học sinh xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà phải vượt qua sông Rin trên chiếc bè nửa mong manh đến trường tìm con chữ. Vị trí mà bài báo nêu là khu vực thôn Nước Rinh nằm tách biệt với trung tâm xã Sơn Bao (xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà nằm danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy Ban dân tộc), có hơn 180 hộ dân người đồng bào sinh sống, với hơn 200 em học sinh hàng ngày phải vượt sông Rin để đến trường bằng đò, bè nửa hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, đến mùa mưa nước sông Rin chảy xiết thì các em không thể đến trường cũng như người dân không thể đến trung tâm xã.

Do đó, để tạo điều kiện lưu thông và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân thôn Nước Rinh, nhất là các em học sinh đến trường trong mùa mưa, trong khi điều kiện của tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn do mới tập trung khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, trình Bộ Giao thông vận tải bổ sung công trình cầu dân sinh sông Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà vào Hợp phần cầu - Dự án LRAMP, cụ thể:

- Tên công trình: Cầu dân sinh sông Rin thuộc Hợp phần cầu - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương.

- Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy mô: Chiều dài cầu khoảng 200m; bề rộng cầu là 3,5m.

- Tổng kinh phí đầu tư: Khoảng 20 tỷ đồng.

Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Sơn Hà;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.364.



Nguyễn Tăng Bình