

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5704 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc và cơ cấu tổng dự toán xây dựng công trình hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>8112</i> .....
DẪN	Ngày: <i>18/9/17</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) tại Công văn số 3740/STNMT ngày 07/8/2017 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2685/TTr-SNNPTNT ngày 06/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc và cơ cấu tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

a) Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Thay đổi vật liệu đất đắp đê bằng đất sang cát từ cao trình -0.6m đến cao trình +0.6m với  $K \geq 0,95$  cho các đoạn đê đi qua các ao, hồ nuôi trồng thủy sản.

- Bổ sung 09 cống điều tiết qua đê để cấp nước cho các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản phía trong đê.

- Xử lý gia cố nền đất yếu chân khay đê đoạn từ K2+886 ÷ K3+386 (L=500m) bằng cọc tre dài 2,5m với mật độ 16 cọc/m<sup>2</sup>.

b) Cơ cấu tổng dự toán: Điều chỉnh tăng phần chi phí xây dựng, giảm phần chi phí dự phòng của công trình và điều chỉnh các chi phí khác theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng chi của công trình.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán công trình theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh594).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**