

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4799~~/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng
mục thuộc công trình Đường Sơn
Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7.660.....
	Ngày: 14/8/2018.....
	Chuyên:

Kính gửi: UBND huyện Sơn Tây

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 21/6/2018 về việc xin chủ trương sử dụng chi phí dự phòng chi để bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và điều chỉnh dự toán công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1921/SGTVT-QLCL ngày 03/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây, cụ thể:

- Bổ sung nút giao với đường dân sinh bên phải tuyến tại Km2+739,00, Km3+179,80, Km4+687,20; bên trái tuyến tại Km2+772,00, Km3+323,33, Km3+466,81, Km5+512,23.

- Bổ sung cống thoát nước ngang, kích thước BxH(0,8x0,5)m tại Km4+687,20, Km2+772,00, Km3+323,33, Km3+466,81, Km5+512,23.

- Bổ sung gia cố lề và rãnh dọc bên phải tuyến đoạn Km2+993,88 - Km3+081,74, Km5+832,00 - Km5+875,93.

- Bổ sung gia cố lề và rãnh dọc bên trái tuyến đoạn Km2+993,88 - Km3+104,84, Km3+655,94 - Km3+691,39, Km5+764,58 - Km5+820,35.

- Bổ sung gia cố mái taluy và chân khay cống 2H(3x3)m tại Km3+709,65, Km4+926,84.

- Nâng tường đầu tại các vị trí cống trên toàn tuyến.

2. Kinh phí thực hiện việc bổ sung nội dung tại Điểm 1 Công văn này khoảng **840,87 triệu đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán), từ nguồn kinh phí dự phòng của công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, huyện Sơn Tây đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/3/2016.

Yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.518.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng