

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1000/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án VLAP

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1525.....
	Ngày: 12/3/15.....
	Chuyên:.....

- Sở Tài nguyên và Môi trường
- UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng;

Ngày 06/3/2015, UBND tỉnh nhận được Công văn số 1910/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 31/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các giải pháp hoàn thành các gói thầu dịch vụ kỹ thuật của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – dự án VLAP (bản chụp kèm theo). Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng tổ chức triển khai nội dung Công văn nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành dự án trên địa bàn tỉnh. Tổ chức, cá nhân nào thực hiện chậm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV213).



Phạm Trường Thọ