

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: Số 2141/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, số 767/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 và số 2516/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 17/12/2018, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1955/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 28/12/2018 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 103/SXD-ĐT&HT ngày 10/01/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Đã được phê duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Đến 2018	Đến hết năm 2019

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

2. Thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 103/SXD-ĐT&HT ngày 10/01/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 2141/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, số 767/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 và số 2516/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.49.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**