

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **619** /UBND-KTN  
V/v điều chỉnh dự án đầu tư  
xây dựng công trình: Tiêu  
úng, thoát lũ Khu công  
nghiệp VSIP Quảng Ngãi -  
Giai đoạn I

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 15/TTr-BQL ngày 21/01/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 312/TTr-SNNPTNT ngày 27/01/2022 về việc chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất cho phép điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng khi kết thúc dự án như sau:

- Tổng chiều dài tuyến kè là 2.103,08 m, trong đó: Bờ Bắc dài 1.174,10 m, bờ Nam dài 928,98 m.

- Công trình trên kè: 21 công trình (gồm 20 bậc dân sinh và 01 cống tiêu).

- Nạo vét, mở rộng sông Phú Vinh với chiều dài 1.301,04 m, chiều rộng đáy 40 m.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định; sớm hoàn thành công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNak146.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**