

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~9934~~ UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2017

V/v điều chỉnh tổng mức
đầu tư và thời gian thực hiện
Dự án bồi thường, giải
phóng mặt bằng để phục vụ
nâng cấp, mở rộng Trường
THPT chuyên Lê Khiết

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 6.644
	Ngày: 25/7/17
	Chức vụ:

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2020/SXD-QLXD ngày 11/7/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục thuộc Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.
2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Trường THPT chuyên Lê Khiết;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy393



Trần Ngọc Căng