

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5437~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~09~~ tháng 11 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3946/STNMT-QLĐĐ ngày 19/10/2020 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất **đến ngày 30/6/2021**.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn kinh phí còn thiếu trong dự toán kinh phí dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi theo đúng tiến độ đã gia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong420)



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

