

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1178~~ 178/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 3 năm 2020

V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án Chống ngập
Khu công nghiệp VSIP đoạn
qua kênh B10 và Khu dân cư
lân cận

Kính gửi: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Tờ trình số 444/TTr-SNNPTNT ngày 03/3/2020 về việc điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và
Khu dân cư lân cận, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND
tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên,
trong đó lưu ý rà soát, báo cáo rõ tình hình giải ngân, khả năng cân đối bố trí
nguồn vốn thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 126).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Tăng Bình