

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3338~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2015

V/v đầu tư dự án Bệnh viện
đa khoa Nhân Tâm tại
đường Đinh Tiên Hoàng,
phường Nghĩa Chánh,
thành phố Quảng Ngãi

- Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 5022
ĐẾN	Ngày: 28/6/15
	Chuyên:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 415/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2016 về việc liên quan đến việc đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm; ý kiến tham gia của các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; UBND thành phố Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm tại cuộc họp ngày 22/6/2016 do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay là cần thiết, do đó UBND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm đến hết ngày 30/9/2016 với điều kiện Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm có văn bản cam kết gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2016, trong đó ghi rõ: Công ty cam kết triển khai thi công dự án và nộp tiền sử dụng đất (*phần còn thiếu - 9.804.000.000 đồng*) theo giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm chậm nhất là ngày 30/9/2016. Nếu đến hết ngày 30/9/2016, Công ty không nộp đủ số tiền sử dụng đất nêu trên và không triển khai thi công thì UBND tỉnh thực hiện việc thu hồi dự án, thu hồi đất và Công ty không được bồi thường tài sản trên đất.


2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi việc thực hiện nội dung điểm 1 nêu trên của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm. Đến ngày 30/9/2016, nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án, thu hồi đất.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, địa phương có liên quan và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), VHXH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV216).

KT CHỦ TỊCH
ĐIỀU HÀNH TỊCH



Lê Quang Thích

Lê Quang Thích